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FÖRORD
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Ulf Olsson
Detta är en delrapport från projektet "Förvaltning av vägar och gator i kallt klimat" 
som bygger på forskningsanslag från Statens Råd för Byggnadsforskning (nr Bfr 
790158-7), Statens Vägverk och Luleå kommun till Professor Torsten Grennberg och 
forskningsingenjör Ulf Olsson vid Högskolan i Luleå.
21. SAMMANFATTNING
Rapporten beskriver hur de senaste resultaten av forskning och utveckling om 
ärskostnadskalkylering och kalkylsäkerhet kan tillämpas när nya anläggningar projek­
teras, Tre konkreta fall (val av beläggningskvalitet, utformning av gängtunnel, bygga 
om för billigare förvaltning) bildar utgångspunkt för att visa hur föreslagen metodik 
kan användas i praktiken.
Rapportens budskap är ej att peka ut enstaka anläggningar som "felprojekterade", utan 
att visa en metodik som duger för alternativval vid projektering av anläggningar. 
Budskapet består av en rekommendation att följa en modell i tre steg:
I, Arbeta med alternativa lösningar
II, Klargör kalkylförutsättningarna
III, Bedöm kalkylsäkerheten
Denna trestegsmodell innebär en höjning av ambitionsnivän jämfört med dagens
arbetssätt. Höjningen motiveras av att bristen pä pengar hos förvaltarna har skapat en 
press pä beslutsfattare och projektorer att välja lösningar som har god totalekonomi 
även frän drift- och underhållssynpunkt (hittills har byggkostnadsaspekter helt 
dominerat valsituationerna). Modellen generar en kunskapsutveckling om förvaltnings- 
fasen hos projektorerna.
STEG I Arbeta med alternativa lösningar sä länge som möjligt under projekte­
ringen, Detta är av stor betydelse för att bibehålla möjligheten att välja rätt frän 
drift- och underhållssynpunkt. Kostnadsskillnaden mellan alternativen beskrivs med 
ärskostnadskalkylering, där den ärliga kostnaden för byggande, underhäll och drift 
beräknas sä att man kan välja den totalekonomiskt bästa lösningen.
STEG II Klargöra kalkylförutsättningarna är speciellt viktigt när kalkylen 
innehåller data frän både byggande och förvaltning. Problemet är av pedagogisk natur 
därför att förvaltningsaspekter oftast fångas upp genom att ritningar och kalkyler 
skickas på remiss till nyckelpersoner inom förvaltningen. Förutom förvaltningsexper- 
tisen är också beslutsfattare och övriga intressenter hjälpta av möjligheten att fä 
poster i kalkylerna förklarade i exempelvis bilageform. Den som har behov av en 
djupanalys måste enkelt kunna bläddra fram kalkylens förutsättningar. Dessa förut­
sättningar kan presenteras i form av känslighetsanalys och beskrivning av hur 
styrande variabler bedömes. Om man utnyttjar datorstöd för att utföra kalkylerna 
och avstämmer dessa bör datorns stora lagringskapacitet utnyttjas sä att viktiga 
bakgrundsdata kan bläddras fram vid behov.
I kapitlet "klargör kalkylförutsättningarna" visas tillämpningen av enkel känslighets­
analys på tre typexempel inom gatuprojektering.
STEG III Bedöma kalkylsäkerheten är nödvändigt, eftersom exempelvis alterna­
tivval annars lika gärna kan utföras genom att singla slant. Sannolikheten för att 
kalkylresultatet stämmer kan beräknas med beskrivande statistik, trots att statistiskt 
material i konventionell mening oftast saknas. Kalkylsäkerheten för ett uttalande om 
årskostnaden kan beräknas om kalkylingenjören känner det troliga, lägsta och högsta 
värdet för de kalkylposter som ingår. Kunskaperna om dessa storheter finns i form av 
erfarenhet hos vissa nyckelpersoner som kalkylingenjörer, arbetsledare m fl.
3Till den ovan skisserade trestegsmodellen för kalkylering kan läggas ytterligare ett, 
nämligen erfarenhetsaterföring. Att systematiskt fånga upp och avstämma 
verkliga data mot beräknade orkar inte mänga beställare med i dag. I byggfasen 
kan detta motiveras av att "varje bygge är unikt" (ex. varierar produktionsmetoder 
och geotekniska förutsättningar m m).
Inom drift- och underhållsverksamhet bör detta skäl ej accepteras, eftersom 
processen upprepas med vissa intervall under en brukstid på 40 år. Principerna 
för ett nytt redovisningssystem, som utgår från planeringsingenjörens och 
projektörens databehov, utreds för närvarande inom detta forskningsprojekt och 
kommer att presenteras i slutrapporten (beräknas utkomma år 1984),
Förutom kalkylmetodiken som sådan visas
* Att beställarens kostnadsavvikelser (exklusive prisutveckling) under 
byggtiden i genomsnitt är 20% av anbudssumman, (Bygger på analys av 9 st 
gatuentreprenader som utfördes i Norrbottens kustland åren 1977-1980),
* Att arbeten med underbyggnaden (röjning, grundförstärkning, schaktning, 
återfyllning) bidrar med ca 60% av kostnadsavvikelsen,
* Att beställaren redan i anbudsstadiet, genom att studera anbudens 
spridning, kan förutsäga om kostnadsavvikelserna (exklusive prisutveckling) 
under byggskedet blir höga eller låga.
Anbudens spridning kan således uppfattas som ett mått på projekteringens 
kvalitet.
* Att forskning om underhållsintervall för slitlager bör prioriteras.
Orsaken är att kunskaperna idag är så svagt underbyggda att det för en 
projektor är matematiskt omöjligt att med acceptabel säkerhet välja mellan 
två näraliggande kvaliteter.
* Att den relativt höga kalkylräntan (realränta = 8%) för gatuinvesteringar 
gynnar alternativ som är billiga att bygga men dyra att förvalta. En
kalkylränta som slår mer rättvist mellan investeringar av olika slag är en 
angelägen utredningsuppgift som bör lösas utan dröjsmål.
Resursförbrukningen har här beräknats endast med utgångspunkt från 
förvaltarens nivå, dvs kostnader för exempelvis trafiksäkerhet, bränsleåtgång 
för trafikanter, slitage på rullande materiel osv ingår ej i kalkylexemplen. Dessa 
poster undersöks för närvarande i ett parallellprojekt inom avdelningen för 
Anläggningsproduktionsteknik vid Högskolan i Luleå.
42. BEHOV AV NY METODIK
Dagens metodik vid projektering av markanläggningar domineras av byggarsyn- 
punkter.
När exempelvis en blivande gata projekteras hos en kommun sker detta ofta med 
konsulthjälp. Följande projekteringsskeden och kalkyltillfällen kan urskiljas.
I utredningsskedet studeras och utvärderas alternativa lösningar (ex. markanvänd­
ning, miljö och trafik). Redovisning sker i form av utredningsplan (i tätort kan 
detta redovisas i stadsplan). För varje gatualternativ presenteras sträckning i plan 
och längdprofil och större konstbyggnaders placering. Med utgångspunkt frän 
utredningsplanen görs en första grov kostnadskalkyl (kalkyltillfälle 1), som 
innehåller bl a kalkylposterna projektering, markiösen och byggande. Utrednings­
planen remitteras normalt till myndigheter och övriga intressenter som berörs. 
Utredningsskedet avslutas med beslut om val av alternativ (linjesträckning och 
geometrisk standard).
Under arbetsplaneskedet begränsas projekteringen till framställning av dokument 
som erfordras som underlag för markanskaffning och myndigheternas prövning av 
projektet. Bl a ingår följande handlingar; översiktskarta, betänkande, plan- och 
profilritningar, normal- och tvärsektioner. Arbetsplanen utställs därefter för allmän 
granskning. Kostnadskalkyl (kalkyltillfälle 2) utförs enligt standardformulär. 
Kostnadsposterna sorteras i indexgrupper, så att exempelvis röjning och terrasse- 
ring, överbyggnadsarbeten och beläggningar särredovisas. Arbetsplanen överlämnas 
till Länsstyrelsen som
bl a ställer ut planen för granskning. Efter eventuella justeringar fastställes 
arbetsplanen slutligen.
Bygghandlingsskedet ger som resultat färdiga bygghandlingar. Om arbetet skall 
bedrivas pä entreprenad ingår de i ett förfrågningsunderlag som sänds ut till 
entreprenörer för prissättning, dvs anbudsräkning. Förfrågningsunderlaget 
innehåller bl a ingenjörsgeologiska utredningar, plan- och längdprofil, normalsek­
tioner, tvärsektioner, teknisk beskrivning, mängdförteckning, mätningsbestämmelser 
samt entreprenadjuridiska regler.
Om arbetet skall bedrivas på entreprenad så finns inga starka motiv hos bestäl­
laren att göra en ny kostnadskalkyl under bygghandlingsskedet, eftersom 
marknadsläge, ledig kapacitet hos entreprenörerna o s v är svåra att bedöma.
När anbud infordrats och förmånligaste anbudsgivare tagits fram, befinner sig 
beställaren vid kalkyltillfälle 3. Även kostnadskalkyl 3 grundad på anbud och 
prissatt mängdförteckning sammanställs på en av Vägverket standardiserad blankett.
Kostnadsförändringar (exkl prisutveckling) under byggskedet täcks in med ett 
schablontillägg på 10% av anbudssumman, (I kapitlet kalkylsäkerhet analyseras det 
verkliga utfallet av kostnadsändringar för 9 st gatubyggnadsobjekt i BD län).
De tre kalkyltillfällena utredning, arbetsplan och bygghandling kan väl jäm­
ställas med skedena utredning, systemhandling och bygghandling vid projek­
tering av industrier, hus eller andra anläggningar än gator.
Drift- och underhållskostnader finns normalt ej med vid de tre kalkyltillfällen 
som infaller vid projektering och upphandling av gator. Kalkylerna innehåller enbart 
investeringskostnader.
5Förvaltningsaspekterna inhämtas vanligen på sä sätt att bygghandlingarna 
skickas på remiss till driftingenjörer i kommunens tjänst. Svårigheterna att 
kvantifiera förvaltningskonsekvenserna och föra fram egna genomarbetade bygg- 
alternativ medför ofta att drift- och underhâllssynpunkterna får en undanskymd 
plats i valet av lösning. Vanligen binder sig projektören vid en lösning i ett 
relativt tidigt skede av projekteringen. Attityden frän projektorernas sida blir 
då att argumentera för den lösningen, i stället för att ta till sig konstruktiv kritik 
som leder till bättre totalekonomi. Tidsbrist och otillräckliga drift- och under- 
hållskunskaper hos projektorerna bidrar också till att dessa oftast inte orkar välja 
tekniska lösningar med längre tidsperspektiv än slutbesiktningsdagen.
Nyckelpersonen är uppenbarligen projektören. Det är denne som har den reella 
möjligheten att ta fram lösningar som är totalekonomiskt bättre än dagens.
Om man studerar antalet ingenjörstimmar som läggs ner när en anläggning 
projekteras så är andelen timmar för analys av förvaltningskonsekvenserna 
försvinnande liten jämfört med tiden för konstruktionstekniska beräkningar, 
beskrivningar och mängdberäkning. Byggandet pågår i några få år medan drift och 
underhåll återkommer årligen i kanske 40 år. Drift och underhåll av anläggningar 
kostar ungefär lika mycket per år som den totala nyproduktionen. Även om 
nybyggnadsvolymen sjunker så blir det ändå ett årligt tillskott till förvaltnings- 
volymen. Det är bl a därför motiverat att ägna mer tid åt analys av förvalt- 
ningskonsekvenser (bör ej ske på bekostnad utan som ett komplement till ingen- 
jörstimmarna som läggs ned för konstruktion, upphandling och byggande). Analysen 
behöver ej bli mer teoretiskt besvärlig än t ex dimensionering av överbyggnaden 
för en slakarmerad betongbro.
En mer ambitiös analysmetod än den som tillämpas idag är att arbeta i följande 
tre steg:
STEG I Arbeta med alternativa lösningar
II Klargöra kalkylförutsättningar
III Bedöma kalkylsäkerheten
De efterkalkyldata från drift och underhåll av gator som finns att tillgå i dag är 
relativt grova jämfört med kalkyldata i byggfasen. Kostnadsuppgifter finns ofta 
som summa kostnad för samtliga kommunens gator sorterade enligt ersättningsform 
(statsbidrag eller ej). Nivån är för grov för att man skall kunna förse projekto­
rerna med data för årskostnadskalkylering enligt modellen i denna rapport.
Datorstöd bör utnyttjas för att klara lagring och sortering av stora datamängder 
(vid erfarenhetsåterföring) och som snabb räknemaskin (vid alternativkalkyl och 
kalkylsäkerhetsberäkning).
Nålsögat i dag inom förvaltningsfasen är emellertid inte nya datormodeller, 
utan i stället bristen på systematiskt insamlade kunskaper och praktisk 
användbar drift- och underhållsteori.
Forskningprojektets fortsättning skall handla enbart om förvaltningsfasen och 
möjligheterna att tillämpa systematisk kunskapsinsamling samt teori.
63. ALTERNATIVKALKYLER - principer
Kapitlet inleds med en kort beskrivning av kalkylmetoder och sedan visas ett 
tillämpningsexempel. Mer nyanserade synpunkter pä kalkylelementen ränta, livslängd 
och brukstid lämnas i kapitlet känslighetsanalys.
ÄRSKQ5TNADSKALKYLER
När en anläggning projekteras dyker valsituationer upp, exempelvis måste projek­
tören välja mellan olika materialkvaliteter. Det finns bara ett sätt att välja, 
nämligen att göra en ekonomisk kalkyl i någon form, Arskostnadskalkyler (se 
BFR-rapport R104:1980) som kalkylmetod slår igenom allt mer, bl a vid fastig- 
hetsprojektering.
År s k o s t n a d e n  = s u mma n  a v  d e a r l ig a  k a pit a l k o s t n a d e r n a , 
u n d e r h å l l s k o s t n a d e r n a  o c h  d r if t k o s t n a d e r n a  f ö r  e n
BYGGNAD ELLER BYGGNADSDEL (enligt Forsaeus/Matsson).
Beräkning av årskostnaden genomförs precis som vilken investeringskalkyl som 
helst. De gängse kalkylmetoderna, annuitetsmetoden och dess omvändning nuvär- 
desmetoden, används. Pay-off-metoden är olämplig, eftersom intäkter på anlägg­
ningar typ vägar och broar inte entydigt kan kopplas till anläggningsobjektet. 
Nuvärdesmetoden medför att investeringsutgiften och drift- och underhållskost­
nader görs jämförbara genom att flytta dem till en och samma tidpunkt, oftast 
tidpunkten för byggande. Drift- och underhållskostnaderna diskonteras med hjälp 
av kalkylräntan till investeringstillfället. Kalkylresultatet blir en nuvärdes- 
summa som består av investeringskostnad samt nuvärdet av drift- och underhålls­
kostnaderna.
Annuitetsmetoden går ut på att
* Byggnadskostnaden fördelas på brukstiden som lika stora årliga kostnader (i 
fortsättningen betecknad med KAPITALKOSTNAD = K),
* Underhållskostnaden (U) beräknas också genom att fördela underhållsutgiften 
per gång som en genomsnittlig årlig UNDERHÅLLSKOSTNAD = U.
* Driftkostnaden (D) som föranleds av aktiviteter som utförs varje år (ex. 
snöröjning och städning) anges som årlig genomsnittskostnad.
A = År s k o s t n a d  = k  + u + d
Skillnaden mellan drift och underhåll är att: Driftkostnader föranleds av aktivi­
teter som utförs varje år på anläggningen eller delar av den och inte ger värden 
som varar mer än I år, dvs kostnaden behöver ej fördelas mellan olika år, (Ex. 
snöröjning).
Underhåll är kostnader for åtgärder som har en varaktighet som är längre än 1 år 
och kostnaden behöver därför fördelas pä flera år inom underhållsintervallet, (Ex. 
nytt slitlager).
Forsaeus/Matsson (se litteraturförteckning punkt 2) rekommenderar att annuitets­
metoden används av det skälet att kalkylresultatet årskostnad är lättare att förstå 
och använda än årskostnadssumma (som blir nurvärdesmetodens resultat.
I föreliggande rapport används därför uteslutande annuitetsmetoden.
7F ö r  a t t  u n d e r l ä t t a  f ö r s t å e l s e n  a v  d e  r e d o v i s a d e  t y p k a l k y l e r n a  f ö r  l ä s a r e  s o m  s ä l l a n  
a n v ä n d e r  a n n u i t e t s m e t o d e n ,  i n l e d s  k a l k y l a v s n i t t e t  m e d  e t t  e n k e l t  e x e m p e l  p ä  h u r  
å r s k o s t n a d e n  a v  e n  b l i v a n d e  g a t a  b e r ä k n a s .
E x e m p e l  A R S K O S T N A D S B E R 'Ä K N IN G
Problem =  a t t  m e d  a n n u i t e t s m e t o d e n  b e r ä k n a  å r s k o s t n a d e n  f ö r  e n  f ö r e s t å e n d e  
g a t u t i l l b y g g n a d .
Givet =  e n  g a t a  m e d  t v å  k ö r f ä l t  i  L u l e å  s k a l l  b y g g a s  t i l l ,  s å  a t t  2  n y a  k ö r f ä l t  
e r h å l l s  e n l i g t  f i g u r .  L ä n g d  =  4 . 7 1  k m . B r u k s t i d  =  4 0  å r .  K a l k y l r ä n t a  =  8 % .
„ r e m s a  M 6 . o „  V  1 . 5
F i g . 1 N o rm a l s e k t i o n  f ö r  t i l l b y g g n a d
Lösning: Å r s k o s t n a d e n  f å s  e n l i g t  Â  =  K  +  U  +  D .
K ÄRLIG KAPITALKOSTNAD.
I n v e s t e r i n g s k o s t n a d e n  I  =  1 . 9 7 5 , 0 0 0  k r  p e r  k m  ( e x k l .  k o n s t b y g g n a d e r ) . I  f ö r d e l a s  
m e d  h j ä l p  a v  r ä n t a n  8 %  o c h  b r u k s t i d e n  4 0  å r  t i l l  e n  g e n o m s n i t t s k o s t n a d  p e r  å r  
u n d e r  b r u k s t i d e n  m e d  h j ä l p  a v  a n n u i t e t s f a k t o r n .  U r  t a b e l l ^ )  f ä s  a n n u i t e t s f a k t o r n  =  
0 , 0 8 3 8 6 .
K  =  a n n u i t e t s f a k t o r  x  g r u n d i n v e s t e r i n g  =  0 , 0 8 3 8 6  x  1 , 9 7 5  =  1 6 5 , 6  t k r / å r  o c h  
k m
A n n u i t e t s t a b e l l e r  å t e r f i n n s  i g y m n a s i e t s  l ä r o b ö c k e r  i f ö r e t a g s e k o n o m i .  D e t  
m a t e m a t i s k a  u t t r y c k e t  f ö r  a n n u i t e t s f a k t o r n  ä r :
0 . 0 R ( l .Q R ) n
( 1 . 0 R ) n - l d ä r  R  =  r ä n t a  o c h  n  =  b r u k s t i d
Pengar
F ig. 2
K:s storlek Mr lika för varje är och innehåller en räntedel (vad det kostar att fä 
tillgång till pengar för att investera) och en amorteringsdel (återbetalning av 
investeringsbeloppet). Räntedelen är hög och amorteringsdelen låg i periodens 
början, men förhållandet ändras successivt med tiden så att amorteringsdelen ökar 
allt mer.
U ÄRLIG UNDERHÅLLSKOSTNAD.
Underhållet består i huvudsak av beläggningsåtgärder, exempelvis hjulspårlagningar 
och nytt slitlager. För att fördela U till årlig kostnad krävs som för K kännedom 
om brukstid = 40 år och ränta = 8%, men dessutom behöver man veta under- 
hallsintervallens längd.
Antag att intervallen för utläggning av ny asfalttopp är 7 år.
Kostnad = 220.5G0 kr per km gata vart 7:e år,
Itoötnad
Fig. 3
Justering och ny topp påföres år 7, 14, 21, 28 och 33 (restvärde år 40 = 0).
U n d e rh â lls in s a ts e n  v a r t 7 :e  ä r k rä v e r o c k sä e n  k a p ita l in s a ts , d v s  rä n ta n  (h y ra n  
fö r a tt a n v ä n d a  k a p ita le t) k a n  an v ä n d a s fö r a tt som  fö r g ru n d in v e s te r in g e n  fö rd e la  
u tg if te n  till ä r l ig  k o s tn a d ,
B e rä k n in g s te k n isk t f ly tta s fö rs t u n d e rh ä lls in v e s te r in g a rn a till n u v ä rd e , d ä re f te r  
fö rd e la s n u v ä rd e s sum m an sä a tt e n  ä r lig  u n d e rh å lls k o s tn a d  (U ) b ild a s m ed  h jä lp  av  
a n n u ite ts fa k to rn .
N U V Ä R D E S SU M M A  = 2 2 0 .5 0 0  (0 ,^ 5 +  0 ,U ^ 5 +  0 ,1 ^ 8 ^ + 0 ,1 1 ^+ O.O^Vô) = 2 8 8 .0 1 7
Ä r 7  Ä r 1 4 A r 21  A r 2 8  A r 3 5
U N D E R H Å L L SK O STN A D  = A N N U IT E T S FA K TO R  x N U V Ä R D E S SU M M A  =
0 ,0 8 3 8 6  x 2 3 8 .0 1 7 = 24.150 kr/km gata
D ÄRLIG DRIFTKOSTNAD.
R e su rs fö rb ru k n in g e n  fö r d e a k tiv ite te r som  m å s te till v a r je  ä r , e x em p e lv is  
s n ö rö jn in g , h a lk b e k äm p n in g o ch  re n h å lln in g , v a r ie ra r n a tu r l ig tv is m e lla n  o lik a  ä r ,  
b e ro e n d e  av  b l a k lim a tfa k to re r . D rif tk o s tn a d e n  b e rä k n a s h ä r som  d en  genom­
snittliga ä r lig a  k o s tn a d e n  u n d e r b ru k s tid e n .
E n lig t driftkostnadsutredningen (s e  lit te ra tu r lis ta  p u n k t 1 2 ) h a r L u le å en  
g e n om sn itts k o s tn a d  av 8 ,4  k r /m ^ k ö rb a n e y ta , v ilk e t m ed k ö rb a n e b re d d e n = 7 m  g e r
8 ,4  x 7 x 1 0 0 0  = 58.800 kr/km gata
Resultat: Årskostnaden fö r g a ta n  b lir
A  = K +  U +  D =  1 6 5 .6 0 0  + 2 4 .1 5 0  + 5 8 .8 0 0  = 248,550 kr/km gata
O m räk n a t till å rsk o s tn a d  p e r m ^ v ä g y ta  fä s
A  = 2 3 ,7  + 3 ,4  + 8 ,4  = 35,50 kr/m^ körbaneyta (å rsk o s tn a d  d iv id e ra d  m ed  
K  = 7 ) e lle r
A  = 1 5 ,8  + 2 ,3  + 5 ,6  = 23,70 kr/m^ belagd yta (å rsk o s tn a d  d iv id e ra d  m ed  
1 0 ,5  - d e n  b e la g d a  v ä g re n e n  in g ä r ) .
P r is lä g e t = 1 9 8 1 -0 1 -0 1
Detta enkla exempel visar principen för beräkningarna.
D isk o n te r in g s fa k to r som  m ed g iv e n  rä n ta  o ch  u n d e rh å lls c y k e l fä s u r ta b e ll .  
M a tem a tisk t k a n  d isk o n te r in g s fa k to rn  b e rä k n a s som  
1
(1 + 0 .0R ) 1
d ä r R  = R än ta  i % , I =  U n d e rh ä lls in te rv a ll
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4. PRAKTIKFALL
Årskostnaden för en ny anläggning är intressant ur budget- och finansierings- 
synpunkt,
I en kalkylsituation där projektören mäste välja mellan flera tänkbara 
alternativ är det skillnaden (differensen) i ärskostnad mellan alternativen 
som är av betydelse.
Arbetsgången blir att först analysera vilka kostnadsposter som blir lika stora 
oavsett val av alternativ. Därefter kan kalkylen begränsas till poster som ger 
skillnader med
s k differenskalkyl,
I följande kapitel visas exempel pä kalkylsituationer och val av alternativ med 
ärskostnadsdifferensmetoden, i tre typfall nämligen
4.1 Val av beläggningskvalitét
4.2 Utformning av gäng- och cykeltunnel
4.3 Bygga om eller ej?
4,1 Val av beläggningskvalitét
Kalkylsituation: Projektering av en statsbidragsberättigad gata pågår. Gatans 
geometri föreslås enligt fig. 1, sidan 7).
Projektoren undersöker två alternativa beläggningskvaliteter för slitlagret:
A. 80 HAB 16 T (tjocklek ca 3,2 cm)
B, 60 MAB 12 T (tjocklek ca 2,4 cm).
Skillnaden mellan A och B är förutom tjockleken att A innehåller max 16 mm 
stenar, medan B har max 12 mm stenar. Alt. A är tillverkad med hårt bindemedel, 
medan M betyder mjukt bindemedel. De praktiska konsekvenserna antas bli att 80 
HAB 16 T tål nötning och belastning bättre så att underhållsintervallen kan 
förlängas.
Lösning: Endast skillnaden i årskostnad är intressant när projektören skall välja 
alternativ. Investeringskostnaderna för vägkroppen - utom beläggningen -(dvs 
underbyggnad, förstärkningslager och bärlager) är lika stora i bägge fallen.
Geometrin är också identisk, vilket medför att driftkostnaden kan antas vara 
lika stor i bägge fallen.
Skillnaden i årskostnad återfinns således dels i beläggningens anläggnings­
kostnad, och dels i beläggningsunderhället.
Anläggningskostnaden (I) för beläggningen 
Alt. A = 80 HAB 16 T är 17 kr/m2 
Alt. B = 60 MAB 12 T är 12,5 kr/m2
Per km ny gata (belagd bredd = 10,5 m) fås för
Alt. A 17 x 10,5 x 1000 = 178.500 kr/km. Alt. B 12,5 x 10,5 x 1000 = 131.250 
kr/km
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KAPITALKOSTNADEN K
Vägverkets kalkylränta = 8% och brukstid = 40 år ger en annuitetsfaktor = 0,08386
Kapitalkostnad K = ANNUITETSFAKTOR x INVESTERINGSUTGIFT ger för
Alt. A: K = 0,08386 x 178.500 = 14.969 kr/km
Alt. B: K = 0,08386 x 131.250 = 11.007 kr/km
Differens i ärlig kapitalutgift = 3.962 kr/km
UNDERHÅLLSKOSTNADEN U
Ärlig underhållskostnad beror bl a av underhällsstrategin, dvs intervall och 
omfattning vid underhållstillfället.
Antag att beläggningsunderhället sker enligt följande strategi:
Innan ny topp läggs pä utföres maskinjustering av ojämnheter (i form av exempel­
vis spärbildning).
Selction
Fig. 4 Beläggningsunderhäll i princip (ej skalenlig).
Maskinjustering med i genomsnitt 30 MAB (ca 12 mm tjocklek) och 3 m bredd 
per körfält trafikeras 1-2 är innan ny topp påföres.
Underhallsintervallen blir ursprungsbeläggningens medellivslängd adderad med 
tidsperiod som maskinjusteringen trafikeras. Trafikmängden är 10.000 fordon per 
ärsmedeldygn,
I praktiken är man idag benägen att acceptera längre underhällsintervall än de 
medianlivslängder som framkom i Vägverkets beläggningsinventering 1977.
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Underhållsintervallen har i denna rapport beräknats genom att låta 3 erfarna 
beläggningstekniker (en frän vardera Vägverk, kommun och entreprenör) bedöma de 
troligaste underhållsintervallen för denna typ av väg och med given trafikmängd 
och lokalisering. Bedömningen gjorde beläggningsexperterna ovetande av varandras 
medverkan.
Medelvärdena blev
10.8 år för 80 HAB 16 och 
8.2 år för 60 MAB 12.
Alt. A: Justering (30 MAB) kostar 7 kr/m^ och ger (2 körfält à 3 m)
7 x 3 x 2 x 1000 = 42.000 kr/km
Ny topp (80 HAB) kostar 17 kr/m^ vilket ger
17 x 10,3 x 1000 = 178.500 kr/km
Justering och ny topp kostar således 42.000 + 178.500 = 220.500 kr/km och 
utföres med intervallen 10.8 Sr.
Alt. B: Justering (med 30 MAB) kostar 42.000 kr/km
Ny topp (60 MAB) kostar 12,7 kr/m^, vilket ger 
12,7 x 10,5 x 1000 = 133.350 kr/km
Justering och ny topp kostar således 42.000 + 133.350 = 175.350 kr/km och 
utföres med intervallen 8,2 år.
För att få den årliga underhållskostnaden bildas först nuvärdessumman av under- 
hållsinvesteringarna, varefter årlig kostnad beräknas som 
ANNUITETSFAKTOR x NUVÄRDESSUMMAN.
NUVÄRDESBERÄKNINGAR
Ränta = 8%, Brukstid = 40 år (enligt Statens Vägverk, referens nr 10). 
Alt. A (80 HAB 16):
Underhållsintervall = 10,8 år Diskonteringsfaktor = (l,08"n)
Ar n = 10,8 
n = 21,6 
n = 32,4 
Summa
= 0,4355 
= 0,1897
= 0,0826 (restvärde = 0) 
= 0,7078
NUVÄRDESSUMMA = SUMMA DISKONTERINGSFAKTOR x
UNDERHALLSINVESTERING PER TILLFÄLLE = 0,7078 x 220.500 = 156.070 kr/km
UNDERHÅLLSKOSTNAD (U) = ANNUITETSFAKTOR x NUVÄRDESSUMMA = 
= 0,08386 x 156.070 = 13.088 kr/km
Alt. B (60 MAB 12):
Ar n = 8,2
= 16,4 
= 24,6 
= 32,8 
= 40,0 
Summa
NUVÄRDESSUMMA = 1,0457
= 0,5320 
= 0,2830 
= 0,1506 
= 0,0801 
= 0
= 1,0457
x 175.350 = 183.363 kr/km
UNDERHÅLLSKOSTNAD (U) = 0,08386 x 183.363 = 15.377 kr/km
Differens i ärligt underhåll blir 15.377 - 13.088 = 2.289 kr till alt. A:s 
förmän.
Resultat skillnaden i ärskostnad blir
80 HAB 16T 60 MAB12T Differens
Ärlig kapitalkostnad 14.969 11.007 3.962
Arliq underhållskostnad 13.088 15.377 2.289
Summa 28.057 26.384 1.673 kr« 1.670 kr
Alt. A (80 HAB) har en ärskostnad som är ca 1670 kr/km högre än alt. B 
(60 MAB). Kalkylen visar ärskostnadsfördelar för den lägre kvaliteten.
Slutsatser: Med intervallen 10.8 är resp 8.2 är för beläggningsunderhället 
blir skillanden i ärskostnad sä liten att SÄKER SKILLNAD TILL 60 AB:s 
fördel EJ KAN HÄVDAS. Analys av KALKYLSÄKERHETEN (enl kap 7) visar att 
tom om enbart osäkerhet i intervallängd kalkyleras in sä kan man ej med 
godtagbar säkerhet hävda att det är god ärskostnadsekonomi att välja 60 MAB före 
80 MAB.
Om underhällsintervallens längd i stället hämtas ur VV:s beläggningsinven- 
tering 1977 fäs
Alt. A (80 HAB) 1,3 + 5,9 = 7,2 är « 7 är 
Alt. B (60 MAB) 1,3 + 5,4 = 6,7 är « 6,5 är
NUVÄRDESBERÄKNINGAR
Ränta = 8%, Brukstid = 40 är
Alt. A (80 HAB)
Underhällsintervall = 7 är Diskonteringsfaktor
Ar 7 0,5835
" 14 0,3405
" 21 0,1987
" 28 0,1159
" 35 0,0676
Summa 1,3062
NUVÄRDESSUMMA = SUMMA DISKONTERINGSFAKTOR x 
UNDERHÂLLSINVESTERING =
= 1,3062 x 220.500 = 288.017 kr/km
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A l t . B  ( 6 0  M A B )
U n d e r h â l l s i n t e r v a l l =  6 ,5  å r D i s k f a k t o r
A r 6 ,5 0 ,6 0 6 4
"  1 3 0 ,3 6 7 7
"  1 9 ,5 0 ,2 2 2 9
2 6 0 ,1 3 5 2
"  3 2 ,5 0 ,0 8 2 0
"  3 9 0 ,0 0 8 2
S u m m a 1 ,4 2 2 4
A n m ä r k n in g
A r 3 9  u t f ö r e s  e n d a s t j u s t e r i n g .
N U V Ä R D E S S U M M A  =  1 ,4 2 2  x  1 7 5 .3 5 0  =  2 4 9 .3 4 8
B r u k s t i d e n  =  4 0  å r  o c h  r ä n t a n  =  8 %  g e r  a n n u i t e t s f a k t o r n  =  0 ,0 8 3 8 6
Ä R L IG  U N D E R H Å L L S K O S T N A D  (U ) =  A N N U IT E T S F A K T O R  x  N U V Ä R D E S S U M M A  
g e r
A l t . A  U A  =  0 ,0 8 3 8 6  x  2 8 8 .0 1 7  =  2 4 .1 5 3  k r / k m
A l t . B  U B  =  0 ,0 8 3 8 6  x  2 4 9 .3 4 8  =  2 0 .9 1 0  k r / k m
Resultat: S k i l ln a d e n  i å r s k o s t n a d  m e l l a n  a l t . A  o c h  a l t , B  b l i r
Ä r l i g  kapitalkostnad =  1 4 ,9 6 9  - 1 1 .0 0 7  =  3 .9 * 2
A r l i g  underhållskostnad =  2 4 ,1 5 3  -  2 0 .9 1 0  =  3 ,2 0 5
S u m m a  d i f f e r e n s  =  7 ,2 0 5  k r / k m
Slutsatser: Alt. A (HAB 80) ä r  c a  7.200 kr/km dyrare i årskostnad ä n  a l t , B  
( 6 0  M A B ) , Kalkylen v i s a r  a t t  o m  b e l ä g g n in g s i n v e n t e r in g  1 9 7 7  t a s  s o m  u tg å n g s p u n k t  
f ö r  v a l a v  u n d e r h â l l s i n t e r v a l l s å  blir d e t e n  tydlig skillnad i ärskostnadsekonomi 
m e l l a n  a l t e r n a t i v e n . P r a k t i k e r n a s  v a l a v  in t e r v a l l  i d a g  s t ä m m e r e m e l l e r t i d  in t e  a l l s  
m e d  k u r v o rn a  i b e l ä g g n in g s i n v e n t e r i n g  1 9 7 7  ( f ö r d e n n a  ty p  a v  v ä g ) . B e r ä k n in g e n  
m e d  in t e r v a l l e n l b e l ä g g n in g s i n v e n t e r i n g  7 7  h a r  t a g i t s  m e d  m e d  f ö r  a t t  v i s a  d e n  
s t o r a  s k i l l n a d e n  i r e s u l t a t j ä m fö r t  m e d  d e n  s t r a te g i  s o m  t i l l ä m p a s  id a g . Skillnaden 
i resultat stöder ytterligare behovet a v  forskningsinsatser ä g n a d e  a t t  k l a r g ö r a  
l ä m p l i g  u n d e r h å l l s s t r a t e g i f ö r  s l i t l a g e r .
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4.2 Utformning av gäng- och cykeltunnel
Kalkylsituation: P ro je k te r in g  a v  e n  g ä n g - o c h  c y k e lv ä g  (G C M -v ä g ) p å g å r . G ä n g -  
o c h  c y k e l t ra f ik e n  s e p a re r a s  f r ä n  m o to r fo rd o n s t r a f ik , v a rv id  p a s s a g e  v ia  e n  3 2  m  
lä n g  tu n n e l u n d e r b l iv a n d e  g a ta  b l i r n ö d v ä n d ig . P ro je k to re n  u n d e r s ö k e r tv ä  
a l te r n a t iv a  f r ia  h ö jd e r i G C M - tu n n e ln .
A l t , A  F r i h ö jd  h ^  =  2 ,5  m  (m o ts v a ra r m in s ta  t i l lå tn a  h ö jd  e n l R IG U  7 3 )
A l t . B  F r i h ö jd  h g  =  2 ,8  m
Normal fri hold
May fri höjd
tunnelbredc
F ig . 5 E le v a t io n  a v  g ä n g - o c h  c y k e l tu n n e l
Lösning: Skillnaden i årskostnad m e lla n  a l t . A  (h  =  2 ,5  m ) o c h  a l t . B  (h  =  2 ,8  
m ) b l i r fö r :
INVESTERINGSKOSTNADEN.
F ö ru ts ä t tn in g  1 =  a t t tu n n e ln  t i l lv e rk a s  m o n te r in g s f ä rd ig  o c h  a t t h ö jd e n  k a n  
v a r ie r a s  in o m  s am m a e lem e n th ö jd  s ä  e n  h ö jn in g  a v  f r ia  h ö jd e n  m e d  3 0  cm  e n d a s t  
m e d fö r ö k a d  s c h a k tn in g sm ä n g d .
F ö ru ts ä ttn in g  2  =  a t t fu n k t io n e n  u r t r a f ik a n te n s  s y n v in k e l b l i r l ik v ä rd ig , d v s  
lu tn in g a rn a  i n e d f a r te r n a  f ä r e j b l i s tö r r e  v id  a l t , B  ä n  a l t . A  (e n l , R IG U ) .
Skillnaden i byggfasen blir att för alt, B tas en tilläggsschakt med djupet 
30 cm ut under gängtunneln och i nedfarterna med tillhörande slänter.
A lt . B  (h  =  2 ,8  m ) g e r e n  t i l lä g g s s c h a k t =  8 2 0  m 3 (v f )
A -p r is  =  1 2  k r /m 3 (o m  d e t ta s  u t i s am b a n d  m e d  b y g g a n d e t a v  g a ta n )
T i l lä g g s s c h a k te n  b e s tå r a v  a k t iv i te r n a  s c h a k tn in g  ( in k l la s tn in g ) s am t t r a n s p o r t ( c a  
2  k m ) i b l iv a n d e  v ä g l in je .
A R B E T E E N H E T M Ä N G D K R /E N H E T K R O N O R
S c h a k tn in g m 3 (v f ) 8 2 0 6 ,5 5 3 3 0
T ra n s p o r t I t I I 5 ,5 4 5 1 0
S u m m a m 3 (v f ) 1 2 9 8 4 0
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Investeringsskillnaden ink l kostnad savv ike lse r (i genom sn itt 20%  en lig t kap . 6) 
under bygg tid en
l2 = 9840 x 1 ,2 = 11808 «  11800 k r (KO STNAD när an läggn ingen är slu tbe- 
s ik tig ad och godkänd )
R än ta = 8% , B rukstid = 40 är, v ilk e t 
g e r annu ite tsfak to rn  = 0 ,08386 , v ilk e t
ge r SK ILLNAD I KA P ITA LKOSTNAD = K = A nnu ite tsfak to r x I2 = 0 ,08386 x 11800
= 990 kr
Underhållskostnaden är ungefär lika stor fö r bada a lte rna tiv en .
DRIFTKOSTNADEN.
Fö ru tsä ttn ing 3 är a tt snö rö jn ingen u tfö rs pä en trep renad m ed någon av m ask inerna 
en lig t fö ljande tabell:
FABR IKAT , TY P ANTAL FORDONS- 
HÖ JD  (m )
V o lvo BM , LM  621 5 2 ,64
II LM  641 28 2 ,64
II 4200 12 2 ,75
II 4300 5 2 ,97
C ase V 14 13 3 ,10
(Snö rö jn ing sm ask iner hos en trep renö rer i L u leâom râde t 1981 ).
F ö ru tsä ttn ing 4 = A lt. A (h = 2 ,5 m ) m ed fö r en ex trafö rfly ttn ing v id varje  
snö rö jn ing stillfä lle pä 0 ,7 km  (efte rsom  GCM -väg och ga tan är tra fik separe rad ). 
D essu tom  tillkomm er tid fö r ren sn ing av tunnelöppning  sam t backn ing och  
vändn ing . A n ta l snö rö jn ing stillfa llen (ink l e fte ra rbe ten ) är 47 gg r/är.
Skillnaden i driftkostnad m ellan a lt. A (h = 2 ,5 m ) och a lt. B (h = 2 ,8 m ) blir 
D = 3.750 kr/är till alt. B:s fördel. (H u r denna beräknats fram gär av kap ite l 5 , 
s id . 25 ),
Resultat: Sk illn aden i årskostnad m ellan a lt, A (h = 2 ,5 m ) och a lt. B (h = 2 ,8  
m ) b lir
3 .750 - 990 = 2 ,760 k r/ä r,
d v s alt, m ed h = 2 ,5 är ungefä r 2 .800 k r/ä r dy ra re än a lt, m ed h = 2 ,8 m .
A na ly s av ka lky len s fö ru tsättn ingar (se kap . 5 ) sam t bedöm n ing av ka lky lsäkerhe ten  
(kap , 7 ) ger;
Sammanfattning: Med 95% säkerhet blir årskostnaden större än 2.000 kr för 
alternativet med h = 2,5 m.
Ytterligare ett alternativ bör kalkyleras, nämligen ärskostnad vid inköp av 
ytterligare en egen läg arbetsmaskin.
Välj alternativet med fri höjd = 2,8 m.
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Ein följdfräga blir dä naturlig, nämligen;
Är det årskostnadsekonomi att bygga om befintliga tunnlar med fri höjd 2,5 
till = 2,8 m?
4.3 Bygga om eller ej?
Kalkylsituation: Drift- och underhållspersonal hos en kommun hävdar att vissa 
gängtunnlar är felbyggda ur förvaltningssynpunkt och föreslår ombyggnad av 1 st 
tunnel frän fri höjd = 2,5 m till fri höjd = 2,8 m.
Lösning: Skillnaden i årskostnad för alt. A (h = 2,5 m) och ombyggnadsaltemativet 
(h = 2,8 m) beräknas.
Skillnaden i driftkostnad fäs enligt typexempel 2 till D = 3.750 kr/är och 
tunnel.
Skillnaden i ärlig kapitalkostnad (K).
Förutsättning 1: Höjden kan ökas utan ingrepp i konstbyggnaden, dvs det finns 
möjlighet att öka öppningens höjd inom utrymmet mellan bottenbalkar och 
takelement.
Förutsättning 2: Ombyggnad till h = 2,8 utföres enligt figur:
=LH
gQmm Styrofoam 
eller lik-värdig
Fig. 6 Tunnel ombyggd för h = 2,8 m. Elevation 1:100
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A v sä n k n in g  a v  tu n n e lb o tte n  m e d fö r b l a  a t t f ro s ts k y d d e t (2  m  g ru s ) m in s k a s m e d  
3 0  cm . B o r tf a l le t a v  f ro s ts k y d d  k om p e n s e ra s m e d  2 0  m m  s ty ro fo am p la s t e l le r  
l ik v ä rd ig .
F ö ru ts ä t tn in g  3 : O m b y g g n a d en  få r e j m e d fö ra  s äm re fu n k t io n  u r tr a f ik a n te rn a s  
s y n p u n k t . D e tta  m e d fö r a t t lu tn in g a rn a  i n e d fa r te rn a  e j ö k a s . O m b y g g n ad s a l te rn a -  
t iv e t m e d fö r a v s ä n k n in g  o c h  n y a s fa l te r in g  a v  b å d a n e d fa r te rn a  i h e la  s in  lu ta n d e  
lä n g d .
Ombyggnadsinvesteringen b l i r 3 8 .4 0 0  k r p e r tu n n e l ( fö ru ts ä t te r om b y g g n a d  a v  
tu n n e l p ä e n tr e p re n a d ) .
M Ä N G D E R  O C H  P R IS E R
A R B E T E E N H E T M Ä N G D L Ä G S T A T R O L IG
A N B U D B Y G G K O S TN A D
R iv n in g m 2 3 1 5 4 4 4 0
S c h ak tn in g  
O m b y g g n a d  a v
7 3 0 1 5 3 3 0
n e d fa r te r  
O m b y g g n a d  a v
3 1 5 1 3 2 3 0
tu n n e lg o lv  
( e x k l s l i t la g e r) 8 0 8 0 0 0
S um m a 4 1 0 0 0 4 9 2 0 0
A v g å r : N y tt  
s l i t la g e r (1 ) 9 0 0 0 1 0 8 0 0
D if fe re n s 3 2 0 0 0 3 8 4 0 0
Differensen i ärlig kapitalkostnad blir om
Återstående Brukstid =  3 0  ä r , Ränta = 8% , v i lk e t g e r Annuitetsfaktor = 
0 ,0 8 8 8 .
K = Annuitetsfaktor x investering =  0 ,0 8 8 8  x 3 8 ,4 0 0  = 3 ,4 1 0  k r /ä r»  3 .4 0 0  k r
Resultat: A lt . h = 2 ,5 O m b y g g n a d
D + 3 .7 5 0 _
K - + 3 .4 0 0
Skillnad 3 .7 5 0  - 3 .4 0 0 = 3 5 0  k r /ä r o c h  tu n n e l .
Analys av kalkylförutsättningarna och kalkylsäkerhet (se kap. 5 och 7) ger 
att man inte med godtagbar säkerhet kan hävda att det blir skillnad av 
ekonomisk betydelse i årskostnad till ombyggnadsalternativets fördel.
Sammanfattning: Arskostnadsekonomin blir ej nämnvärt bättre av en 
ombyggnad.
^  N y tt s l i t la g e r m å s te  ä n d ä u tfö ra s  e f te r 1 0 -1 5  ä r . E n lig t k a lk y lfö ru ts ä t tn in g e n  
h a r 1 0 ä r fö r f lu t i t a v  b ru k s t id e n .
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5. KALKYLFÖRUTSÄTTNINGAR
INLEDNING
Att klargöra sina kalkylförutsättningar är ju vad de flesta projektorer gör i 
dag, dels innan kalkylen genomförs, och dels i samband med att kalkylen föredras 
inför närmaste chef eller någon beställarrepresentant. Det finns motiv för att 
utöka detta förfarande till att omfatta en systematiskt upplagd skriftlig 
dokumentation av kalkylförutsättningarna, exempelvis som bilagor till kalkylen.
Motiven är för det första att ge förvaltningsexpertisen (som får ärendena pä 
remiss) en ärlig chans att inse den ekonomiska vikten av förvaltningsaspekterna. 
För det andra blir det lättare för beställarens beslutsfattare och övriga intres­
senter i projektet att spåra eventuella vinklingar mot en speciell lösning. Det 
är ett högst mänskligt drag (även hos projektorer) att för tidigt ta ställning för en 
lösning och sedan försvara denna lösning mot attacker frän förvaltningsexpertis och 
andra intressenter. Det tredje skälet är att framtida datorstöd för kalkylering och 
avstämning av kalkyldata förutsätter att kalkylingenjören vid behov kan bläddra 
fram kalkylförutsättningar.
Kapitlet inleds med en motivering av valet av kalkylelement för typkalkylerna och 
avslutas med en elementär känslighetsanalys.
5,1 Val av kalkylelement
Kalkylräntan är ett mätt pä vad det kostar att fä tillgäng till pengar, bl a med 
tanke på alternativ användning. (Pengarna kan t ex sättas in på bank, vilket ger 
ränteinkomster).
Kalkylräntans storlek beror bl a på om inflationen räknas in eller ej, (Inflation = 
varors och tjänsters värde ökar i förhållande till penningenheten). Om inflationen 
ingår talar man om nominell ränta som oftast används vid investeringskalkylering 
inom privatindustrin. Den nominella räntans storlek ligger idag i intervallet 12-25%.
En nominell kalkyl bygger på prognoser över kostnadsutvecklingen för
exempelvis olja, löner och underhållsmaskiner. I en årskostnadskalkyl beräknas 
driftkostnaden som en genomsnittlig årlig driftkostnad inkl genomsnittlig inflation 
under brukstiden. Underhållsinvesteringar (kostnad vid u-tillfället) anges i löpande 
priser.
Pengar
t------- 1------- b
□  U-kostnad ! dagens 
penning vcirde
1333 Inflatlonsdel
1 1
UnderhSlIstl Illa Ilen Tid
Fig. 7
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Svårigheterna att göra prognoser över inflationsutvecklingen under brukstiden (= 40 
år för markanläggningar) gör att reala kalkyler börjar slå igenom vid årskost- 
nadskalkylering (rekommenderas bl a vid fastighetsprojektering av Forsaeus/Matsson, 
se litteraturförteckning punkt 3).
Reala kalkyler innebär att beräkningarna genomförs utan inflationshänsyn. Den 
reala räntan blir lägre än den nominala. Sambandet kan approximeras som 
Nominal ränta (R^) = Real ränta (Ro) + inflation (1).
Det korrekta sambandet är (1+R|sj) = (l+Rp^)(l+i) (enligt G Bergendahl, litteratur­
förteckning punkt 2).
Typexemplen har kalkylerats med realräntemetoden. Realräntan = 8% är den nivå 
som Statens Vägverk rekommenderar enligt "Angelägenhetsbedömning av gatuobjekt" 
(se litteraturförteckning punkt 10),
Objekten är här statsbidragsberättigade (där 95% av investerings-, underhålls- och 
driftkostnaden för de flesta delarna av anläggningen med undantag av ex. belysning 
ersätts av staten), vilket motiverar användning av Statens Vägverks realränta.
Realräntenivån 8%, som Vägverket bedömt som lämplig, ter sig vid jämförelser 
relativt hög.
"Det bör exempelvis inte vara så att man inom vägväsendet använder sig av en 
real kalkylränta i storleksordningen 8% och trots detta inte kan genomföra 
samtliga lönsamma projekt, samtidigt som man inom elsektorn gör investeringar 
som enbart klarar lönsamhetskrav omkring 4%". (Citat ur Brister i offentliga 
myndigheters kalkylmetodik vid samhällsinvesteringar av G Bergendahl).
Vid relativt hög räntenivå påverkas årskostnadskalkylen så att kapitalkrävande 
alternativ slås ut tidigare (se beräkningsexempel under känslighetsanalys).
Effekten av räntans storlek blir att den påverkar den vikt framtida underhålls­
kostnader får i jämförelse med investeringskostnaden.
Ju högre räntan väljs, desto mindre betydelse = vikt får de framtida 
underhållskostnaderna.
UNDERHÄLLSSTRATEGI
Att göra en prognos på hur beläggningar underhalls om exempelvis 20 år, bl a med 
tanke på den tekniska utvecklingen av underhållsmaskiner, beläggningar, fordon och 
knapphet på material är en uppgift värdig en klärvoajant och inte en ingenjör.
Projektörens kalkyl måste utgå från dagens konkreta underhållsstrategier. Tenden­
sen i dagens beläggningsunderhåll är att man väntar en längre tid än medianlivs- 
längd enligt Vägverkets beläggningsinventering. Samlad och systematisk statistik 
över det kommunala beläggningsunderhållet saknas idag.
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Vad är det kalkylen säger om exempelvis teknisk utveckling när man räknar 
med en underhållsteknik som är likvärdig med dagens? I princip antar 
kalkylingenjören att den förväntade tekniska utvecklingen inte medför reella 
kostnadsförskjutningar mellan kalkylelementen kapital-, underhälls- och 
driftskostnad.
Vid säkra utvecklingstendenser som pekar pä realkostnadsförskjutningar (realkost- 
nadsutveckling = hur kostnadsrelationerna mellan varor och tjänster förändras) bör 
kalkylingenjören kontrollera hur rangordningen mellan alternativen påverkas vid 
rimliga förskjutningar. Exempelvis har en utveckling mot äteranvändning av gamla 
beläggningar tagit fart, framförallt i USA. Den tjockare beläggningen 80 HAB 16 
gynnas av en sådan utveckling, men hur mycket har ej analyserats i denna rapport 
p g a avsaknaden av svenskt erfarenhetsmaterial.
Om något kalkylelement anses fä en annan realkostnadsutveckling kan detta 
approximativt vägas in i kalkylen genom att man minskar kalkylräntan med 
förväntad realutveckling.
DRIFTSTRATEGI
Ambitionsnivån vid snöröjning och halkbekämpning är ytterst en politisk fråga. 
(Framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem som berör alla samhällsmedborgare, 
exempelvis framkomlighet för ambulans och brandkår). I dag är det befogat att 
spekulera i lägre ambitionsnivåer, åtminstone på lågtrafikerade gator. Snöröjning av 
gång- och cykelvägar kan kanske minskas i storleksordningen 1/3.
Om nivån på vinterväghållningen bestäms av politiker så är det ingenjörens uppgift 
att beräkna resurskonsekvenser av olika tänkbara nivåer. (Kalkyl- och uppfölj- 
ningsmetodik av vinterväghållning behandlas i detalj i projektets slutrapport).
5.2 Känslighetsanalys av praktikfallen
Känslighetsanalysens uppgift är att visa i vilken grad variationer av olika faktorer 
påverkar kalkylresultatet. En känslighetsanalys kan således peka ut viktiga 
kalkylelement som kanske måste analyseras ytterligare innan beslut kan fattas 
med tillräcklig säkerhet.
En enkel känslighetsanalys är att studera hur mycket enstaka kalkylelement måste 
ändras för att de studerade alternativen blir likvärdiga ur årskostnadssynpunkt.
Känslighetsanalys tillämpad på kalkylexemplen ger:
5.2.1 Val av beläggningskvalitet
Ränta: Om realräntan tillåtes variera mellan 0-10%, hur påverkas då årskost- 
nadsskillnaden? Speciellt intressant är realräntor lägre än 8%, eftersom 8%-ig 
realräntenivå (för denna typ av anläggning) troligen är något för hög.
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Kalkylförutsättningar enligt sid 13 gav vid 8% ränta
Alt, A
80 HAB
Alt. B
60 MAB
Skillnad (kkr) 
(Alt.A-Alt.B)
Kapitalkostnad K 14,969 11.007 3.962
Underhållskostnad U 13.088 15.377 2.289
Årskostnad A = K+U 28.057 26.384 1.673
Beräkning av årskostnadsskillnaden vid räntan 2%, 5%, 8% och 10% ger
Fig. 8 Årskostnad vid olika vai av kalkylränta
Slutsatser: Skillnaden i årskostnad minskar med sjunkande (real)ränta (R > 0) och 
ökar med stigande ränta. Räntan avgör ej ensam rangordningen mellan 
alternativen.
2 3
Underhallsintervallen b y g g e r p ä  m e d e lv ä rd e t a v  t r e  b e lä g g n in g s te k n ik e rs  b e d ö m ­
n in g  a v  d e t t r o l ig a  in te r v a l le n .
E n  b e fo g a d  f rå g a  v id  e n  k ä n s l ig h e ts a n a ly s  b l ir ; H u r s to r l iv s lä n g d  k rä v s  fö r d e n  
h ö g re  k v a l i te te n  fö r a t t ra n g o rd n in g e n  m e lla n  a lte rn a t iv e n  s k a l l ä n d ra s ?  Ö v r ig a  
fa k to re r h å l ls  k o n s ta n ta .
Årskostnad
2 7 0 0 0 Alt B (.U-intervall -0,2 år)
23000
U-intervall for alt A
1 2  1 5  1 4  1 5
F ig , 9 V a r ie ra n d e  u n d e rh å l ls in te rv a l l fö r a lte rn a tiv  A .
Slutsatser: Om alt. A:s (80 HAB Ißt) underhållsintervall blir ca 12 år i 
stället för 10,8 år blir årskostnaden lika. Felbedömning av A:s underhålls- 
intervall i denna storleksordning 10% är inte alls orimlig. Intervallängden är 
således en känslig faktor.
A N D R A  U N D E R H A L L S S T R A T E G IE R
I s tä l le t fö r ju s te r in g  p å  3 m  b re d d  s o m  t ra f ik e ra s  2-3 å r (e n l ig t B e lä g g n in g s in -  
v e n te r in g e n  7 7 ) s a m t n y  to p p b e lä g g n in g  e f te r y t te r l ig a re  e t t a n ta l å r k a n  a n d ra  
u n d e rh å l ls s tr a te g ie r  tä n k a s .
Alternativ 1: Ä v e n  a lt . A  =  80 H A B  16 u n d e rh a l ls  m e d  ju s te r in g  30 M A B  s a m t 
to p p  a v  60 M A B . U n d e rh å l ls c y k e ln  fö r a lt . A  b l ir d å  v id  fö rs ta  t i l lfä l le t 10,8 å r  
o c h  d ä re f te r 8 ,2  å r . A rs k o s tn a d s d if fe re n s e n  fö rä n d ra s  s å  a t t a lt , B  b l ir ä n n u  
g y n n s a m m a re . (M is s g y n n a r a lt . m e d  h ö g re  b y g g n a d s k o s tn a d ) .
Alternativ 2: B ä g g e  a lte rn a t iv e n  u n d e rh a l ls  m e d  ju s te r in g  (30 M A B ) s a m t e n k e l 
y tb e h a n d lin g  (Y l) . E f te r l:a  u n d e rh å lls c y k e ln  10,8 r e s p  8,2 å r få r b ä g g e  a lte rn a t iv e n  
l ik a  lå n g  u n d e rh å l ls c y k e l (u n g e fä r 4  å rs  c y k e l) . D e n n a  s t ra te g i m is s g y n n a r o c k s å  
d e t k a p ita lk rä v a n d e  a lte rn a t iv e t.
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Alternativ 3: Den tekniska utvecklingen går mot äteranvändning av gamla 
beläggningar. Vid kallfräsning av beläggningar är en tjockare beläggning att föredra 
framför en tunnare. Utvecklingen går mot stora maskiner som i en sammankopplad 
process fräser upp och lägger ny topp efter sig. Den tekniska utvecklingen talar 
således för den tjockare beläggningen 80 HAB 16 (tjocklek = 32 mm framför 
60 MAB som har tjockleken = 24 mm).
När den tekniska utvecklingen klarnar kan man tänka sig att ta hänsyn till 
tjockleksbehov när man lägger på ny topp. Det kan bli så att det tunnare 
alternativet får en topp enligt alt. A eller ännu tjockare för att passa äteran­
vändning.
5.2,2 Utformning av gång- och cykeltunnel
Valet står mellan att bygga en tunnel med fri höjd 2,5 m (alt. 1) resp en med fri 
höjd 2,8 m (alt. 2).
Att använda låga maskiner (typ Lundbergs) är ett sätt att lösa problematiken 
för att klara 2,5 m tunnelhöjd. Motiv för väghållaren att själv skaffa special­
maskiner av denna typ finns om maskinerna kan beredas sysselsättning under 
barmarksperioden. Vid kalkyltillfället (1981-01-01) hade väghållaren redan inköpt 
3 st s k Lundbergare för att bl a klara av driftåtgärder på de vägavsnitt som 
spärrats av med två på varandra följande gångtunnlar med lägre fri öppning än 
2,5 m. Dessutom utnyttjas de små midjestyrda maskinerna till att snöröja och 
sanda övriga trånga passager i innerstaden. Maskinerna är fullbokade vintertid och 
kan sysselsättas med parkarbete under barmarksperioden,
ARSKOSTNADSEKONOMIN vid anskaffning av ytterligare en egen låg 
maskin bör undersökas som ett tredje handlingsalternativ, (Denna årskost- 
nadskalkyl genomförs ej i denna rapport).
Räntan är inte avgörande för valet, eftersom det krävs en annuitetsfaktor =
skillnad i investering _ 11800 = 3 15 
skillnad i driftskostnad 3750 ’
(vilket motsvarar en realränta som är > 30%)
Driftkostnaden beror bl a på den ambitionsnivå som gäller för snöröjningen.
Luleå kommun har under den senaste 5-årsperioden tillämpat en nivå som resul­
terat i 30 plogningstillfällen i genomsnitt. Vid vissa tillfällen erfordras p g a 
ihållande snöfall flera rundor (8 ggr). Efterarbeten i form av rensning (6 ggr) kring 
gångtunnelöppningar samt haikbekämpning 3 ggr ger sammanlagt 47 svängar i 
genomsnitt per år som hjullastaren kör på gång- och cykelvägen.
Skillnaden i driftkostnad har beräknats som
Antalet rundor x extratid p g a trång tunnel x å-pris för förare och maskin
Extratiden består av två delar, nämligen
dels tid för att backa upp med röjd snö ur gångtunnelnedfarter och vända maskinen, 
tid ca 12 min per öppning,
eller 2x12 _ 0,4 tim per röjningstillfälle, vilket ger 47 x 0,4 = 18.8 tim/år 
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dels tid för att köra runt med maskin till tunnelns andra ände. Denna extra 
förflyttning blir lika med hela slingans längd om start och avslutning av plogning 
sker vid samma punkt. Antag att extra förflyttning = 1,0 km och medelhastigheten 
= 5 km/tim.
Detta ger extratid för förflyttning = 4Z|i = 9,4 tim/är
Summa extratid blir 18,8 + 9,4 = 28,2 tim/är
Timpris = 132,8 kr/h (ur kommunens avtal med entreprenörerna)
Driftkostnad = 28,2 x 132,8 = 3,745 = ca 3.750 kr/år
Driftkostnaden (D = 3,750 kr/är) kan indelas i tvä relativt oberoende kalkylposter:
Di = Snöröjning samt efterarbeten i form av snöbortforsling, toppavskärning, 
snödikning,
= Halkbekämpning,
Den troliga fördelningen dem emellan uppskattas till; Dl = 3,500 kr och D2 =
= 250 kr.
Den faktor som lätt kan ändras under brukstiden är det genomsnittliga antalet 
rundor. Resursknapphet kan tvinga politikerna att sänka ambitionsnivån med 
exempelvis 30%, Vad innebär detta för kalkylresultatet?
Sänkning innebär färre antal plogningstillfällen. Väghällaren får låta det snöa något 
mer innan utryckning sker och trafikanterna får självklart en sämre service.
Nivån på halkbekämpningen är en känsligare fråga, eftersom kopplingen till 
trafiksäkerheten är så uppenbar.
Om enbart Dj sänks med 30% fås
D = 0,7 x Dx + D2 = 0,7 x 3.500 + 250 = 2,700 kr/år,
dvs årskostnadsdifferensen blir 2.700 - 990^) = 1.710 kr, i stället för 2.760 kr.
(!) Se sid. 16.
Slutsats: Årskostnadsdifferensen till fördel för alternativet med fri höjd 2,8 
m är tydlig även om ambitionsnivån för snöröjning sänkes med 30%.
5,2.3 Bygga om eller ej?
Valet står mellan att bygga om en gångtunnel med fri höjd h = 2,5 till höjden 
h = 2,8 m eller att låta bli.
Valet av kalkylränta påverkar rangordningen mellan alternativen, så att dyrare 
kapital (högre ränta) missgynnar ombyggnadsalternativet.
26
ÜLoôtnad (1er)
Ron fa (%)
Fig. 10 Räntans betydelse.
Figuren visar att vid 4% ränta tjänar förvaltaren ca 1,500 kr/år på att bygga om 
tunneln.
Brukstiden efter ombyggnad antogs vara i genomsnitt 30 år för den ombyggda 
tunneln. Om kalkylräntan är 8% blir alternativen likvärdiga vid antagen brukstid på 
ca 13 år, d v s resultatet är ej särskilt känsligt för variation av brukstiden,
Ombyggnadskostnaderna har beräknats med en ä-priskalkyl där "normal" konkur­
renssituation antagits. Hur stor felbedömning av ombyggnadskostnaden tål kalkylen 
innan alternativen blir likvärdiga? (Övriga faktorer låses fast, dvs ränta 8%, 
brukstid = 30 år och skillnad i driftkostnad blir 3750 kr).
Ombyggnaden får kosta
DRIFTKOSTNAD___  = 3,7.50,.= 42.215 kr
ANNUITETSFAKTOR 0,0888
innan alternativen blir likvärdiga, d v s en felbedömning av kostnaderna på
4.2,211 = i 09 eller ca 10%
38.400
En felbedömning av kostnaderna i storleksordningen 10% i beställarens kalkyl är 
vanlig, (Se kapitel 6 om erfarenhetsåterföring).
Slutsats: En sänkning av ambitionsnivån p3 driften ger D = 2.700 (se sid.
25), dvs ärskostnadsdifferensen Â = K - D = 3.400 - 2.650 väger över 
klart till alternativet att inte bygga om.
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6. ERFARENHETSÄTERFÖRING
6.1 Kostnadsavvikelser (exkl. index) under byggskedet
Som grund för avvikelseanalysen har mängd- och kostnadsdata frän 9 st väg- och 
gatuobjekt utnyttjats. Objekten byggdes pä generalentreprenad ät tvä olika bestäl- 
larkategorier (Statens Vägverk 3 objekt, Luleå kommun 4 objekt och Piteå kommun 
2 objekt) i Norrbottens kustland under åren 1977-80.
Mängd- och kostnadsdata har analyserats för att besvara följande frägon
Fräga 1: Vad är gatubyggarens/entreprenörens praktiskt möjliga kalkylsäkerhet
vid anbudsräkning?
Fräga 2: Vad blev de genomsnittliga kostnadsavvikelserna (sådana som ej beror
av prisutveckling) under byggnadstiden?
Fräga 3: Bidrar vissa delar av projektering med större andel än andra till
kostnadsavvikelserna?
Fräga 4i Kan beställaren genom att studera hur anbuden ligger sinsemellan 
säga något om risken för stora kostnadsökningar under byggskedet?
Fräga 3: Vilken storleksordning pä lägsta och högsta värde bör utnyttjas vid
bedömning av kalkylsäkerheten enligt metoden som föreslås i kapitel 7?
Med beställarens kostnadsavvikelser under byggtiden avses hela kostnadsändringen i 
jämförelse med antaget anbud (kontraktsumman), dvs både ändringar som det finns 
avtalade à-pris pä och andra innefattas.
Byggprocessen
Innan en anläggning i mark kan byggas, mäste den definieras tekniskt och ekono­
miskt. Beställarens (stat, kommun eller privat) projektorer definierar anläggningen 
genom mätningar av marktopografi, geotekniska undersökningar, och tillverkning av 
ritningar och beskrivningar. Dessa handlingar kompletterade med juridiska bestäm­
melser bildar ett s k förfrågningsunderlag, som skickas ut till ett antal (ofta ca 
10 st) byggfirmor för prissättning (anbudsräkning). Beställaren får in och prövar de 
olika anbuden mot varann. Lägsta anbudsgivaren vinner (oftast) tävlingen och får 
uppdraget att bygga anläggningen. Detta förutsätter givetvis att lägsta anbud inte 
överskrider beställarens investeringsram.
Analysen begränsas till att studera beställarens kalkylavvikelser i tvä skeden, 
nämligen före anbudsstadiet och när anbud föreligger.
I byggnadsteknisk litteratur är siffror pä i 10% som byggarens genomsnittliga 
absoluta kalkylavvikelser vanliga, när bygghandlingar föreligger. Om man dä avser 
entreprenörens kalkylsäkerhet eller beställarens är oftast oklart. Vad är då skill­
naden?
Beställarens kostnadsavvikelser, före anbud antagits, beror bl a av;
1. Allmän osäkerhet i anbudens nivä.
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2 .  O s ä k e rh e t i e n t r e p r e n ö re n s k a lk y lm e to d e r o c h  k a lk y lu n d e r la g  (v e rk l ig a  m ä n g d e r  
o c h  p r is e r ) .
3 .  F e l o c h  b r is te r i fö r f r å g n in g s u n d e r la g e t ,
4 .  A t t p ro je k t fö ru ts ä t tn in g a rn a  ä n d r a s u n d e r b y g g s k e d e t .
5 .  O s ä k e rh e t i p r is u tv e c k l in g e n  u n d e r b y g g t id e n .
A n a ly s e n  in le d s m e d  a t t u n d e r s ö k a  s to r le k s o rd n in g e n  p ä  p u n k t 1 o c h  2  g e n o m  a t t  
s tu d e r a  e n tr e p r e n ö r e rn a s (E :s ) k a lk y la v v ik e ls e r  v id  a n b u d s k a lk y le r in g . D ä re f te r  
s tu d e r a s  b e s tä l la r e n s (B :s ) k o s tn a d s a v v ik e ls e r u n d e r b y g g s k e d e t , s o m  b e ro r a v  
p u n k te rn a  3 o c h  4 . P u n k te n  5  re n s a s  (v id  a n lä g g n in g s e n tr e p r e n a d e r ) u t re d a n  i 
a n b u d s s ta d ie t g e n o m  a t t a n b u d  in fo rd r a s  b å d e  s o m  rö r l ig t p r is  ( i a n b u d s d a g e n s  
p r is lä g e ) o c h  f a s t p r is  ( in k l k o s tn a d s in d e x  u n d e r b y g g t id e n ) . E n  v is s  o s ä k e rh e t f in n s  
d o c k  k v a r , e f te r s o m  k o s tn a d e r fö r ä n d r in g a r o c h  t i l lä g g  o c k s å  in d e x r e g le r a s .
Det som är intressant ur beställarens synvinkel är naturligtvis den slutliga 
anläggningskostnaden inklusive ändringar och tillägg under byggnadstiden.
A n b u d s s u m m a n  f å r i p r a k t ik e n  b e t r a k ta s  s o m  e n  lä g s ta  tä n k b a r a  k o s tn a d  fö r  
b e s tä l la r e n . (O b je k t s o m  u p p h a n d la s  m e d  re g le rb a r m ä n g d fö r te c k n in g  i fö r f r å g -  
n in g s u n d e r la g e t k a n  te o re t is k t s lu ta  p å  lä g r e  s lu tk o s tn a d  ä n  a n b u d e t om  m in s k a n d e  
m ä n g d e r g e r s tö r r e  a v d r a g  p å  a n b u d s s u m m a n  ä n  v a d  ö k a n d e  m ä n g d e r g e r i t i l lä g g .  
D e t ta  ö n s k e lä g e  fö r b e s tä l la r e n  in t r ä f f a r d o c k  s ä l la n  e l le r a ld r ig  i p r a k t ik e n  b l a  
d ä r fö r a t t t i l lä g g s - o c h  ä n d r in g s a rb e te n  s o m  e j fö ru ts e t t s  i m ä n g d fö r te c k n in g e n  ä r  
r e g e l s n a r a r e  ä n  u n d a n ta g .)
6.1.1 Entreprenörernas kalkylavvikelser vid anbudskalkylering
E tt s ä t t a t t f å  e n  b i ld  a v  e n tr e p r e n ö r e rn a s k a lk y ls ä k e rh e t ä r a t t jäm fö ra  d e r a s  
a n b u d  fö r e t t a n ta l o b je k t (9  s t i d e n n a  a n a ly s ) .
6.1.1.1 Anbudens spridning samt kalkylavvikelser
E N T R E P R E N Ö R E N S  G E N O M S N IT T L IG A  K A L K Y L A V V IK E L S E  V ID  A N B U D S ­
K A L K Y L E R IN G  b e rä k n a s h ä r fö r v a r je  o b je k t g e n o m  a t t fö r s t b o r ts e  f r å n  lä g s ta  
o c h  h ö g s ta  a n b u d  o c h  d ä re f te r  b e rä k n a  k a lk y la v v ik e ls e n  s o m  h a lv a  s k i l ln a d e n  
m e l la n  h ö g s ta  o c h  lä g s ta  d iv id e r a t m e d  m e d e lv ä rd e t a v  a n b u d e n .
A n b u d s s am m a n s tä l ln in g a r  h äm ta d e  f r å n  9  s t o b je k t ( i tu s e n ta ls  k ro n o r ) .
O b je k t 1 O b je k t 2 O b je k t 3 O b je k t 4 O b je k t 5
( 1 8 6 6 .0 ) ( 2 4 4 0 .0 ) (4 0 4 9 .0 ) ( 4 2 6 6 .3 ) ( 4 7 4 7 .5 )
1 9 7 3 .0 2 8 0 2 .0 4 3 6 9 .0 4 4 3 5 .7 4 9 8 8 .0
2 3 9 5 .0 3 1 1 4 .0 4 6 9 3 .0 4 5 2 2 .0 5 1 0 0 ,0
2 4 6 5 .0 3 3 9 0 .3 4 6 9 5 .0 4 5 3 5 .5 5 1 2 6 .0
2 4 9 0 .0 3 4 3 7 .0 4 8 6 8 .0 4 7 7 6 .5 6 4 8 9 .0
2 5 5 0 .0 3 7 1 5 .0 (5 7 7 1 .0 ) 4 8 6 1 .0 6 5 3 0 .0
(2 7 4 9 .0 ) 3 8 7 1 .0
(4 5 3 9 .0 )
5 0 6 2 .9
(5 5 8 3 .3 )
(7 3 2 0 .0 0 )
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Objekt 6 Objekt 7 Objekt 8 Objekt 9
(5564.0) (6440.0) (8888.0) (9300.0)
5697.0 6619.0 9096.0 9351.0
6018.5 6976.0 9825.0 9352.0
6215.0 7195.0 10448.0 9870.0
6466.0 7264,0 10577.0 10400.0
6679.0 7664.0 10916.0 11494.0
6924.0 7774.0 10950.0 12580.0
6959.0
6999.0 
(7274.0)
8050.0
8412.0 
(8980.0)
(11800.0) (13175.0)
Fast pris inkl index = Objekt nr 2, nr 4 och nr 6.
Övriga objekt exkl index.
( ) Högsta och lägsta anbud utgår för att rensa ut vissa marknadsfaktorer.
Procentuell absolut kalkylavvikelse från medelanbudet.
Objekt
nr
Medelvärde H-L
2
Procentuell avvikelse 
frän medelanbudet
1 2374,6 288,5 12,2
2 3388,2 534,5 15,7
3 4656,2 249,5 5,4
4 4698,9 313,6 6,7
5 5446,6 771 14,2
6 6547 651 9,9
7 7494,3 896,5 12,0
8 10302 927 9,0
9 10507,8 1614,5 15,4
Medelavvikelse = 11,1 + 10% kring medelvärde
Avvikelserna ligger i intervallet frän 5% upp till 16%,
(Beräkningarna har utförts enligt följande exempel (för objekt nr 1):
Medelvärde = l?73+239.5.+2.465+249Qt255Q _ 2374,6 kkr
4
Högsta - Lägsta = 2550 - 1973 = 577 kkr
H-L _ 577 
2 " 2 " 288,5
Avvikelse frän medelanbudet i %
288.5
2374.5 x 100 = 12,2 osv)
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Fig. 11 Anbudens spridning
x Kommunal beställare 
o Vägverket "
Den grafiska bilden av sambandet mellan medelanbudets storlek och den procentuella 
kalkylavvikelsen visar:
* att kalkylavvikelsen i % verkar vara oberoende av medelanbudets storlek
(åtminstone i det studerade intervallet).
Slutsatser: Medelavvikelsen = 10% stämmer väl med uppgifter som förekommer 
i bygglitteratur, men observera att detta gäller entreprenörens kalkylsäkerhet 
vid anbudskalkylering.
Eftersom entreprenörerna äger nyanserade produktionstekniska kunskaper, sä är 
de bäst skickade att prestera en sä säker prognos pä anläggningskostnaden som 
överhuvudtaget är möjligt. Detta i sin tur innebär att beställarens projektorer 
som bäst kan närma sig denna kalkylprecision när anbudets storlek skall 
uppskattas i bygghandlingsskedet.
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6.1.1,2 Bakgrund och felkällor
Skillnaden i pris mellan anbuden uppfattas här som ett mätt på kalkylsäkerheten.
I anbudsdifferenserna ingår dock även andelar som inte beror av kalkylprocessen 
(sättet att kalkylera och samla kalkylerfarenhet) utan också av andra faktorer, 
exempelvis:
a) Fel och brister i förfrågningsunderlaget
b) Entreprenörens resurstillgångar vid anbudstillfället
c) Anbudsgivarens marknadssituation (orderstock)
d) Klimatfaktorn under byggnadstiden
e) Eventuell kartellbildning.
Det gäller således att försöka rensa ut de faktorer som inte är direkt 
kopplade till kalkylkunnandet.
Punkt a) borde ha betydelse för den nivå som anbudet hamnar på. Orsaken är att 
brister i förfrågningsunderlaget som upptäcks av anbudsräknade entreprenörer kan 
leda till att spekulationer av typen: vi lämnar ett relativt lågt anbud eftersom 
möjligheterna att få ändrings- och tilläggsarbeten är goda. Entreprenören är ej 
skyldig att påtala brister i förfrågningsunderlaget, som han upptäcker, förrän anbud 
antagits (AB 72, kap. 1:13). De juridiska reglerna i AB 72 förutsätter att anbuds- 
summan regleras för fel och brister i handlingarna med två undantag, nämligen 
detaljer som uppenbarligen ingår (kap. 1:2) och sådant som kunnat förutsättas 
enligt fackmässigt bedömande (kap. 1:12).
Det sistnämnda begränsas i praktiken till krav på okulärbesiktning (1:9) och 
detaljer enligt kap. 1:2 har marginell ekonomisk betydelse. Att rensa ut de anbud 
som bygger på spekulation i chanserna till extraräkningar är svårt. Om det lägsta 
eller två lägsta anbuden stryks kan effekten i någon mån minskas.
Punkterna b och c är andra faktorer som är svåra att rensa ut. En bidragskalkyl 
kan exempelvis motiveras av sysselsättningsläget hos den enskilde anbudsgivaren. 
Det gäller att överleva i väntan på bättre tider, I motsatta fallet kan en 
anbudsgivare ha räknat på sig "för många" objekt och lägger på extra vinstpålägg i 
sin anbudskalkyl.
Punkt d) klimatfaktorn innebär en osäkerhet som entreprenören får ta på sig, 
eftersom AB 72 vid extrema väderleksförhållanden tillåter tidsförskjutning men 
utan extra ersättning eller vite för entreprenören (AB 72, kap, 4:3 och 3:4). Denna 
faktor antas här ej nämnvärt påverka de relativa förhållandena mellan anbudens 
storlek, eftersom samtliga kalkyler förutsätter ett medelvärde för orten ifråga.
Inverkan av vinklade anbud enligt punkterna b och c kan i någon män rensas 
genom att man bortser från lägsta (den som fick jobbet) och högsta anbudet (den 
minst intresserade).
Punkt e är svår att komma åt, åtminstone på kort sikt. Tendenser till kartell­
bildningar kan spåras om stora beställare i regionen som rutin fortlöpande 
analyserar varandras (och sina egna) upphandlingsprotokoll för att spåra eventuella 
mönster.
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Förskott begärs av de flesta anbudsgivarna, oftast 10% av anbudssumman. I de fall 
förskottens relativa storlek inte varierat har beställarens kostnad för att utbetala 
förskott ej tagits med i jämförelsen.
Om bara vissa (ej de flesta) anbud är "för låga" när förfrägningsunderlaget 
är "risigt" borde detta framgå av en ansamling av anbuden mot det lägsta.
Genom att betrakta den grafiska bilden av hur anbuden ligger för objekten, se fig, 
12, kan följande slutsatser dras:
Ansamlingar mot lägsta anbudet kan ej utläsas. I stället visar bilden en 
approximativ symmetrisk fördelning av anbuden kring ett tänkt medelanbud. 
Objekten 1, 2 och 5 (som gav de största relativa kostnadsräkningarna under 
byggtiden) visar heller ingen tendens i detta avseende.
Att bara ett fåtal anbudsgivare upptäcker brister i förfrägningsunderlaget (när 
projekteringen är bristfällig) och lämnar in "för låga" anbud i spekulationssyfte är 
således en myt som bör avlivas. I stället är det så att om spekulation förekommer 
så deltar de flesta anbudsgivarna sä att de flesta anbuden förskjutes nedåt. 
Samtidigt ökar spridningen mellan anbuden när kvaliteten på förfrägningsunderlaget 
sjunker ( visas i avsnitt 6,1.3). Med andra ord ger sjunkande kvalitet på förfräg­
ningsunderlaget både försämrad noggrannhet (anbudens nivå) och precision (anbudens 
spridning) i anbudsgivningen.
Punkt a inverkar som felkälla om de utvalda objekten byggdes med extremt 
bra eller dåliga anbudshandlingar. För att avgöra om så är fallet måste 
undersökningen utökas att omfatta fler objekt som är slumpmässigt utvalda.
Den grafiska fördelningen visar ocksd det rätta i att utgå från medelan­
budet (och inte det lägsta) när spridningen i anbudspriserna skall beräknas.
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Skalan för objekt 7, 8 och 9 är annorlunda än för de övriga.
Fig. 12 Anbudens grafiska lägen.
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6.1.2 Beställarens kostnadsavvikelser under byggnadstiden
Beställaren behöver före byggstart kunna uppskatta genomsnittliga kostnads­
avvikelser under byggnadstiden för att avstämma mot givna kostnadsramar. Ett 
vanligt schablontillägg är 10% pa anbudssumman (kontraktsumman).
Det enda sättet att få en bild av de verkligt förekommande kostnadsavvikelserna 
är att jämföra anbud (kontraktssumman är mer exakt) och verkliga kostnader 
inklusive extraräkningar för ett antal objekt. Att skilja på orsakerna fel och 
brister i projektering samt ändrade projektförutsättningar ger en svår tolknings- 
situation som jag avstår ifrån. Dvs endast anbud i fast pris och total verklig 
byggkostnad jämföres. Jämförelsen görs i fasta priser, dvs prisutveckling 
(index) under byggtiden ingSr i de kostnadsavvikelser som redovisas här.
Beställarens kostnader består egentligen av fler poster än anbudet, nämligen 
marklösen och projekteringskostnader. Marklösen för de olika objekten bör ej 
belasta utgångssumman för beräkning av kalkylavvikelser, eftersom marklösen beror 
av andra faktorer än projekterings- och kalkylkompetens. Däremot borde projek­
teringskostnaden tas med, eftersom en mer omfattande projekteringsinsats bör 
minska antalet dyra projekteringsfel.
Ett givet anbud + hög projekteringskostnad bör ge lägre total kostnadsavvikelse än 
summan av anbud + låg projekteringskostnad, förutsatt att projekteringen i det 
första fallet ger ökad precision.
För B är det av intresse att jämföra anbud med summan av projekteringskostnad 
och extraräkningar, eftersom de två senare beror av varann. Optimeringsproblemet 
blir att söka lägsta kostnad för projekteringskostnad + anbud + kostnadsändringar 
under byggtiden vid given teknisk lösning. P g a svårigheter att avgöra priset på 
de tre B:s egna projekteringsinsatser avstod jag från denna jämförelse och studerar 
enbart kostnadsavvikelser i förhållande till antaget anbud (kontraktsumman).
Det statistiska materialet består som tidigare av 9 st vägar och gator som 
byggdes i Norrbottens kustland (Piteå-, Luleå- och Bodenregionerna) under åren 
1978-80.
SÖKES = BESTÄLLARENS GENOMSNITTLIGA KOSTNADSAVVIKELSER 
UNDER BYGGNADSTIDEN.
Objekt Antaget Beställare Kostnads- Kostnads- Anm
anbud kkr ökning kkr ökning %
1, Älvvägen
2. E4-an
1963 Piteå kommun 691,5 35,2
Haparanda 2440 Vägverket 581,3 23,8 Huvuddel I
3. Väg 336,760 4282 II 339,4 8,0
4. Svartövägen
5. Haparanda-
4266 Luleå kommun 640,7 15,0
vägen 5170 II 1368,0 26,4 Etapp I
6. Väg 1032 5564 Vägverket 293,9 5,3
7. Norra Ringen 6440 Piteå kommun 1476,1 23,0
8, Varvsleden 9722 Luleå kommun 1562,0 16,1
9. Bodenvägen 9945 II 2113,0 21,3
Medelavvikelsen = 19,4% 20%
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Grafisk representation av sambandet mellan anbudssumma och procentuell kost- 
nadsavvikelse under byggnadstiden visar:
k-OötnQdS-
öldning %
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Fig. 13 Beställarens kostnadsökning (exkl prisutveckling),
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För beställarens kostnadsavvikelser under byggtiden gäller
* Att medelkostnadsavvikelsen var ungefär 20% (19,4%)
* Att största avvikelsen var ca 36% och lägsta avvikelsen var ca 5%
* Att samband mellan anbudsstorlek och den relativa kostnadsavvikelsen under 
byggtiden ej kan påvisas,
* Att Vägverkets objekt har en tendens till lägre kostnadsavvikelser (kan bero på 
att ju närmare stadskärnan objekten ligger, desto större är risken för oväntade 
kollisioner med befintliga ledningar m m och skillnader i projekteringsinsats).
* Kostnadsavvikelserna beror ej i första hand av osäkerhet i priser, utan i 
stället fel och brister i projekteringen. Detta innebär att mängderna som 
förutsattes i förfrågningsunderlaget har ändrats och tilläggsarbeten som ej 
framgick av förfrågningsunderlaget har utförts. Det är således fråga om en 
projekteringsosäkerhet och inte en prisosäkerhet.
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Vilka aktiviteter bidrar mest till kostnadsavvikelserna (exkl prisutveckling) 
under byggnadstiden? Om aktiviteterna sorteras i indexgrupper enligt Vägverket 
och SBEF fäs:
Index- Avvikelse Avvikelse i % av
grupp tusentals kr hela kostnadsändringen
i 2901,6 31,4
ii 2828,4 30,6
in 1312,0 14,2
IV 1731,3 18,8
V 90,9 1,0
IV 367,5 iiO
100 %Summa: 9231,7
Slutsatser: Indexgrupp I och II bidrar tillsammans med 62% av den relativa 
kostnadsavvikelsen (i pengar ca 5,6 milj kr för dessa 9 objekt). Beställare 
av denna typ av objekt bör i första hand skärpa sin projektering för 
aktiviteter inom dessa indexgrupper.
Analysen kan naturligtvis drivas åtminstone ett steg till genom att studera 
vilka koder inom indexgrupperna I och II som bidrar mest till kostnads­
avvikelserna. Detta analyssteg ingår ej i detta projekt. Därför fär resten av 
avsnittet ses som ett försök att strukturera problemet ur beställarens 
synvinkel samt spekulera i åtgärder som kan tänkas medverka till att dämpa 
extraräkningarnas relativa storlek.
Vad innehåller indexgrupp I och II för typ av aktiviteter?
Indexgrupp I innehåller röjnings-, grundförstärknings- och terrasseringsarbeten. 
Terrasseringsarbetena omfattar schaktning, sprängning samt äterfyllningsarbeten för 
vägkroppens underbyggnad (dvs förstärknings- och bärlager ingår ej). Aterfyll- 
nadsmassorna tas ofta ur blivande väglinje eller dess närhet (skärningar kan 
exempelvis breddas).
Indexgrupp II innehåller bl a avlopps- och dräneringsarbeten (inkl schakt och 
äterfyllning) samt vissa konstarbeten som vägräcken, huggen sten samt markarbeten 
för vägmärken och signaler.
Vilken särprägel hos dessa arbetsuppgifter medför att kostnadsändringarna blir sä 
stora under byggfasen? I och II är arbeten som samtliga berör ingrepp och
hantering av befintliga jord- och bergmassor.
Kostnadsökningar under byggskedet kan indelas i tvä grupper, dels de som 
beställaren initierar genom att direkt beställa ändringar eller tillägg, dels de som 
entreprenören med stöd av AB 72'^' (kap. 2, § 3) hävdar utgör ändring eller tillägg 
av anbudssumman.
(1) Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentrep- 
renader, utgivna av Svenska Teknologföreningen.
37
Den första kategorien beror så gott som uteslutande pä brister under projekte­
ringsfasen (fel som beror av projektorer eller oklara projekteringsförutsättningar). 
Kostnadsökningar av detta ursprung medförde vid jämförelse mellan tvä av de 
undersökta objekten en differens pä 5%. (0,5 milj kr på anbudssumman = 10 milj). 
De två objekten hade samma geotekniska förutsättningar, standarden på slutpro­
dukten var likvärdig. Objekten byggdes av samma entreprenör, men skilda projek­
torer anlitades. Denna typ av extraräkningar kan naturligtvis minskas genom att 
beställaren ställer större krav på de projektorer som anlitas.
Att analysera orsakerna och minska storleken av ändringar och tillägg som 
beställaren inte beställt är betydligt mer komplext. Bl a följande faktorer inverkar 
på kostnadsavvikelsens storlek:
* Kompetensen hos geoteknikerna och undersökningsmetodernas begränsningar.
* Beställarens och entreprenörens förhandlingsskicklighet
* De entreprenadjuridiska ramarna
Fråga: Tar AB 72 hänsyn till de geotekniska utlåtandets särprägel i jämfö­
relse med övriga bygghandlingar?
Vid markarbeten verkar ett entreprenadavtal med AB 72 så att minsta avvikelse 
mellan förfrågningsunderlaget och den geotekniska utredningen ofta leder till att 
entreprenören ställer krav på extra ersättning (med hänvisning till AB 72, kap 1:13 
och 2:3). Beställaren bestrider oftast dessa krav, varefter förhandlingar om rimlig 
ersättning startar.
Beställaren åläggs (enl AB 72 och motiv AB 72) i själva verket ett strikt ansvar 
för följderna av oriktiga uppgifter i de geotekniska utredningarna. (Med strikt 
ansvar menas att beställaren ansvarar för följderna oavsett om han varit vårdslös 
eller ej).
Vad påverkar då storleken på dessa extraräkningskrav och vilka är beställarens 
möjligheter att dämpa ned dessa?
Utgångspunkten, definitionen av arbetet utgörs av det ingenjörsgeologiska 
utlåtandet. Dagens prospektering tillåter endast att punktvisa geotekniska 
informationer samlas, varefter förhållandena mellan undersökningspunkterna 
extrapoleras bl a med hjälp av områdets kvartärgeologi. Detta leder till att 
avvikelser i någon form mellan verkligheten och det geotekniska utlåtandet nästan 
alltid uppkommer.
Förutsättningar som jordlager, följder, mäktigheter och vattenytor som ofta har 
förutsägbar horisontell utsträckning stämmer oftast väl. Däremot uppstår svårig­
heter med exempelvis blockförekomst, gränszoner mellan jord och berg, schakt- 
barhet osv.
Om de verkliga geotekniska förhållandena jämförs med förutsägelserna i den 
geotekniska utredningen borde det ur produktionsteknisk synvinkel lika ofta 
bli bättre som sämre förhållanden. Det senare förhållandet tar entrepre­
nören betalt för, medan bättre produktionstekniska förhållanden aldrig 
märks i beställarens plånbok.
Jag ställer mig frågan om AB 72 tar en för parterna rättmätig hänsyn till de 
geotekniska projekteringsmetodernas särprägel i jämförelse med övriga projekte- 
ringsmetoders. Är det faktum att beställaren får ta på sig ett strikt ekonomiskt 
ansvar en rättvis fördelning av det ekonomiska risktagandet mellan parterna?
Hur kan beställaren minska storleken på denna typ av extraräkningar?
En åtgärd är att öka kompetensen hos beställarens aktörer, dvs geotekniker, 
markprojektörer, ombud och kontrollanter. Andra mer tidskrävande åtgärder är att 
öka forskningsinsatserna samt se över gällande entreprenadregler.
6,1.3 Anbudsspridning och kostnadsavvikelser
Om man studerar den samlade bilden av anbudens spridning och beställarens 
kostnadsökning under byggtiden objektvis fås
Objekt nr Anbudens spridning % Kostnadsökning under byggtid %
1 12,2 35,2
2 15,7 23,8
3 5,4 7,9
4 6,7 15,0
5 14,2 26,4
6 9,9 5,3
7 12,0 22,9
8 9,0 16,0
9 15,4 21,2
eller grafiskt, se nästa sida.
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Fig. 14 Samband mellan anbudens spridning och kostnadsökningar under byggtiden.
Skattning enligt minsta kvadratmetoden
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Tolkning
* Det finns ett tydligt samband mellan anbudens spridning och storleken pä 
beställarens kostnadsavvikelser under byggnadstiden,
(Anm. Anbudens spridning har beräknats genom att först bortse frän lägsta och 
högsta anbud och sedan beräkna spridningen som halva skillnaden mellan högsta 
och lägsta dividerat med medelvärdet av anbuden).
* Väl samlade anbud antyder att andelen extraräkningar kommer att bli låg. 
Anbudsspridning lägre än 6% ger en trolig kostnadsökning under byggtid på 
mindre än 10% av kontraktsumman. Detta är inte särskilt förvånande eftersom 
välgjord projektering borde kunna läsas av i en större precision hos anbudsgi- 
varna. Troligtvis ligger anbuden också på en realistisk nivå eftersom förfråg- 
ningsunderlaget ej inbjuder till spekulation i extraräkningar i nämnvärd 
omfattning,
* Spridda anbud antyder att det är risk för stora kostnadsökningar under 
byggtiden. Anbudsspridning större än 12% ger kostnadsavvikelser på mer än 
20%. Att dåliga handlingar ger en bredare tolkning av kalkylförutsättningarna, 
är inte heller det förvånande. Dåliga handlingar inbjuder dessutom till låga 
anbud som entreprenören sedan måste kompensera med tilläggsarbeten under 
byggtiden. Dessutom är ju entreprenören "herre på täppan" under byggtiden.
(Enl AB 72 har E både rättighet och skyldighet att utföra ändrings- och 
tilläggsarbeten under byggtiden dvs konkurrenssituationen är borta och 
priserna kan ej pressas som i anbudsstadiet),
* Sambandet kan beskrivas matematiskt med en rät linje. Linjen kan anpassas till 
mätpunkterna med hjälp av regressionsanalys (minsta kvadratmetoden) med 
godtagbara modellförutsättningar, om man bortser från den lägsta anbudssum- 
mans mätvärden (obs. nr 1),
B:s avvikelser = 1,1 + anbudsspridning ' 1,5.
En ökning av anbudens spridning med en enhet ger sålunda en ökning av 
extraräkningarna med ca 1,5 procentenheter.
* Linjens lutning beror troligen av bl a objekttyp, objektstorlekar och
entreprenadform. Varje beställare bör därför ta fram sina egna typiska 
samband mellan anbudsspridning och förväntade kostnadsavvikelser under 
byggtiden.
Hur kan ovanstående analys utnyttjas praktiskt av beställaren (B)?
Redan i anbudsstadiet får beställaren en vink om nivån på de kostnadsök­
ningarna under byggskedet som beror av missar i projekteringen. (Risk för hög 
nivå kan utläsas).
Om anbuden har stor spridning kan det vara en god affär för B att se över 
sin projektering, göra kompletteringar och en ny upphandling.
Kan tjäna som vägledning för vilka entreprenadjobb som bör ges de skickligaste 
ombuden och kontrollanterna.
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6.1.4 Användning av resultatet frän avvikelseanalysen vid beräkning av 
kalkylsäkerheten
När projektören jämför anläggningskostnader för olika alternativ är det den totala 
anläggningskostnaden som är av intresse. Detta innebär ackumulerad kostnad pä 
dagen för godkänd slutbesiktning. För att undvika svära prognoser i tidiga 
projekteringsskeden bör kalkylen ändå utföras i kalkyldagens penningvärde.
Helhetsbilden av beställarens kalkylavvikelser kan beskrivas grafiskt enligt nedan;
Peng ar °/o
PRG3EI4TEBING >
>7BYGGANDE
FÖRVALTNING
------- Projektörens beräknade anbudspris
® Anbud (kontraktssumma)
-------- Högsta kostnad (pä slutbesiktningen)
--------Troligaste kostnad pä slutbesiktningen
> * • « • Lägsta kostnad pä slutbesiktningen
Fig. 15 Beställarens kalkylavvikelser.
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Om den totala kostnadsavvikelsen (exkl prisutveckling) mellan förkalkyl och 
verkligt utfall (slutkostnad efter godkänd slutbesiktning) jämförs sä gäller;
6.1.4.1 När anbud antagits
Lägsta möjliga slutkostnad (a) = anbudssumman. (När prissatt mängdförteckning 
används kan summan teoretiskt bli lägre).
Trolig slutkostnad (m) = anbud + medelkostnadsavvikelsen (20%) under byggskedet.
Variationen kring den troliga ökningen med 20% kan beskrivas på samma enkla sätt 
som variationen i lämnade anbud. Medelvärdet av skillnaderna mellan avvikelsen 
hos varje objekt och den troliga avvikelsen (20%) blir:
summan, (35,2-20) + (23,8-20) + (20-8) + (20-15) + (26,4-20) + (20-5,3) + (23-20) + 
(20-16,1) + (21,3-20) = 65,3, dividerad med antalet objekt (9 st), vilket ger
,6 5j 3 _ g %
9
Detta innebär att kostnadsavvikelser under byggtiden blir 20 ± 8% eller ungefär 20
i 10%.
När anbud föreligger bör slutkostnaden anges som antaget anbud x 1,2 i
10%.
(Vid analys av kalkylsäkerhet enligt kap, 7 kan som lägsta värde anbudet och 
högsta värde anbud x 1,4 väljas. Dessa värden kan tillsammans med de ovan 
nämnda representeras av en rektangelfördelning).
6.1.4.2 Innan anbud antagits
Om man följer tidsaxeln bakåt kan tre kalkylstadier urskiljas;
I. Bygghandlingsskedet där beställarens kalkylingenjör har tillgång till 
ritningar, beskrivningar och mängdförteckning som i detalj definierar den 
blivande anläggningen, I detta skede tillkommer osäkerheten om nivån på det 
lägsta anbudet. Denna osäkerhet är minst lika stor som entreprenörernas 
avvikelser mellan lämnade anbud, d v s i genomsnitt ± io% 0ch i sämsta 
fall 16%.
II. Arbetsplaneskedet (motsvarar systemhandiingsskedet) då mängdförteckning, 
teknisk beskrivning och administrativa föreskrifter ännu ej utarbetats, 
Konstbygganader (broar, stödmurar m m) finns markerade med läge och yta.
III. Utredningsskedet som består av gatualternativens läge i plan och profil 
samt läget för konstbyggnader.
För att lättare kunna överblicka genomsnittlig kalkylprecision samt bedöma högsta
och lägsta värde indelas lämpligen kalkylen i två steg;
Steg 1, Beräkning av nivån på lägsta anbud.
Steg 2. Beräkning av anläggningens troliga slutkostnad.
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Steg 1 = Nivan pâ lägsta anbud
1 slutet av bygghandlingsskedet består kalkylunderlaget av fullständiga bygg­
handlingar, dvs mängdförteckning, beskrivningar och ritningar. Beställarens 
kalkylingenjör kan i bästa fall uppnå den kalkylsäkerhet som entreprenörerna har 
under anbudskalkylering, dvs kalkylavvikelsen är i genomsnitt + 10%. Detta 
bör tolkas sä att det är lika troligt att anbudet hamnar pä kalkylerat värde, 
kalkylerat värde + 10% eller kalkylerat värde - 10%. (Lägsta värde blir ca - 15% 
och högsta värde ca + 20%, vilket ger rektangulärfördelning om kalkylsäkerheten 
bedöms enligt modellen i kap. 7).
Kalkylerna i tidiga projekteringsskeden utförs oftast som enkel yt/volymkalkyl. 
Ex. beräknas byggnadskostnaden som gatuarea multiplicerad med medelkostnad/rrK 
och konstbyggnader som konstbyggnadens längd multiplicerad med medelpris per 
längdmeter konstbyggnad. Medelpriset utgörs av medelvärdet av nyligen byggda 
liknande objekt. Om man jämför en kalkyl som utförs i ett tidigt stadium 
(utrednings-) med verkligt anbudspris ligger den genomsnittliga avvikelsen på 20- 
30%.
Följande medelavvikelser verkar rimliga:
Anbud = kalkylerat anbudspris ± 20% i arbetsplaneskedet 
Anbud = kalkylerat anbudspris ± 30% i utredningsskedet.
Kalkylprecisionen i utredningsskedet kan ökas med i genomsnitt 7% om kalkylen 
utförs med hjälp av regressionsanalys i stället för enkel area/volymsmetod. (Enligt 
byggforskningsrapport R103:1980).
Även användning av den senare metoden bygger på de uppgifter om den blivande 
anläggningen som finns tillgängliga, nämligen areauppgifter för olika användarka­
tegorier. Skillnad mot enkel area/volymskalkyl är att data från relativt många 
objekt fordras och att dator utnyttjas för att få fram formeln för kostnadsbe­
räkningen.
Om regressionsanalys utnyttjas är det praktiskt att dela upp kalkylen i steg 1 och
2 enligt ovan, eftersom anbudssummor för liknande objekt är lätta att ta fram 
jämfört med verkliga slutkostnader för motsvarande objekt.
Steg 2 = Anläggningens slutkostnad.
I bygghandlingsskedet blir den troliga slutkostnaden kalkylerat anbudspris + 
20%. Uttalande om kalkylprecisionen blir svårare att göra, eftersom även osäker­
het i bedömningen av kostnadsavvikelser under byggtiden tillkommer. Variationen 
kring den troliga ökningen med 20% var ca t 10%.
Dessutom tillkommer osäkerheten om nivån på lägsta godtagbara anbud, dvs 
genomsnittliga kalkylavvikelser på i storleksordningen + 10%.
Följande uttalande om slutkostnaden verkar rimlig:
Slutkostnaden hamnar i intervallet (kalkylerat anbudspris x 1,2) ± 20%.
(Absolut lägsta värde kan sättas som kalkylerat anbudspris x 0,85 och högsta värde 
som kalkylerat anbudspris x 1,6).
I tidiga kalkylskeden (utredningsskedet) tillkommer osäkerheter i storleksord­
ningen 10-20% för de troliga värdena. Benägenheten att bedöma slutkostnaden 
för lägt slår igenom tydligare, varför intervallet för slutkostnaden kan tänkas 
få följande principiella utseende:
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Nedre intervallgräns:
Kalkylerat anbudspris x 1,2 = b
Övre intervallgräns:
Kalkylerat anbudspris x 1,2 x 1,35 = c
(Lägsta värde a = 0,85 x b och högsta värde d = 1,50 x c)
6,2 Redovisningssystemet
Vilka egenskaper bör förvaltarens redovisningssystem ha för att underlätta 
framtida kalkylering enligt trestegsmodellen?
Arskostnadsformeln A = K + U + D består av tre kalkylelement, nämligen:
K = byggkostnaden fördelad som ärlig kapitalkostnad
U = ärlig underhållskostnad (för aktiviteter med större tidsintervall än 1 är)
D = ärlig driftskostnad (aktiviteter som utförs varje är).
För att erhälla godtagbara kalkyldata krävs att redovisningssystemet 
innehåller koder (aktiviteter), som är strikt sorterade i delsummor som 
ansluter till K, U eller D aktivitet.
För att underlätta statistisk bearbetning och analys av utdata bör man vid 
framtagandet av aktivitetskoder sträva mot sä statistiskt oberoende 
aktiviteter som möjligt.
Tvä former av beroenden mellan aktiviteter kan urskiljas (ur Bestämning av 
kalkylsäkerhet, referensnr 1).
1, Ändring av resursåtgång för aktivitet A påverkar direkt resursåtgång för 
aktivitet B eller vice versa.
2, Resursåtgången för aktivitet A och B påverkas av en eller ett antal gemen­
samma faktorer i samma (olika) riktning.
Fördelarna med oberoende koder är stora ur analyssynpunkt. Bl a ges möjligheter 
att vaska fram vilka aktiviteter som bidrar med den relativt sett största osäker­
heten. Detta i sin tur ger möjlighet att koncentrera sin uppföljning och analys på 
aktiviteter som kan ge det bästa ekonomiska utbytet.
Anm. Slutrapporten kommer att behandla denna fräga mer i detalj och även 
innehålla praktikexempel.
Om varje kalkylelement i arskostnadsformeln studeras för sig gäller: 
Kalkylelement K:
Ärlig kapitalkostnad (byggkostnaden fördelad som årlig kostnad).
För uppföljning av byggkostnader finns idag väl fungerande kostnadsuppföljnings- 
system hos förvaltarna. Verkliga byggkostnader följs upp objektsvis med kostna­
derna uppdelade i indexgrupper. Indexgrupperingen ger möjlighet att uppdatera 
priser
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att gälla vid kalkyltillfället. Förutom verkliga kostnader per indexgrupp kan även 
beräknade och verkliga materialmängder utläsas för entreprenader som upphandlas 
med mängdförteckning.
Verklig uppmätt mängd per aktivitet är uppgifter som beställaren i de flesta fall 
kan lita pä. Däremot måste à-pris per mängdförteckningspost av beställaren 
behandlas som enbart en prognos. Entreprenörens uppföljning av verkliga å-priser 
har karaktären av affärshemlighet och är omöjliga för beställaren att fä tillgäng 
till.
Beställarens projektorer bör därför nöja sig med att använda uppföljda mängd- och 
kostnadsdata pä indexgruppnivä och inte mängdkodsnivä. När mängdförteckningens 
koder summerats till indexgrupper har "felen" i viss män jämnat ut sig.
Avvikelseanalys per indexgrupp, ex. enligt detta kapitel, bör sedan genomföras, 
åtminstone för större objekt. Avvikelseanalysen ger bl a följande fördelar:
- Kalkylingenjörerna fär ett brett register av priser, kostnadsavvikelser och 
mängdavvikelser.
- Projektorerna fär en provkarta pä de dyraste och vanligaste tabbarna vid 
projektering.
Kalkylelement U och D
Kalkyldata finns hos de flesta förvaltare, men pä en relativt grov nivå. Driftkost- 
nadsutredningen har dock för kommunala anläggningar systematiskt samlat och 
bedömt kostnader pä typvägsnivä.
Finansieringsvillkor, som exempelvis statsbidrag, kräver uppdelning i barmarks- 
respektive vinterunderhäll, men summering sker ofta för hela kommunens bestånd 
av anläggningar.
Eftersom utdelade statsbidrag pä gator (enligt DKU:s bedömning) stämmer dåligt 
med de verkliga kostnaderna, ger denna sortering ett dåligt mått pä förvaltnings­
kostnadernas storlek. Dessutom förekommer överföringar för att täcka andra 
oväntade kostnader.
Kalkyldata som duger för ärskostnadskalkylering kan idag endast fäs genom att 
tekniker i förvaltningsfasen subjektivt bedömer troliga värden.
En annan svårighet vid tolkning av förvaltningsdata är att nivån (kvaliteten) hos 
drift- och underhållsåtgärderna oftast är oklar. Kommunalpolitiker, driftingenjörer, 
arbetsledare och maskinförare har under årens lopp tillsammans utvecklat en nivå 
som känns riktig ur deras synvinkel. Pä sikt måste penningbristen tvinga fram 
noggrant definierade nivåer, där valet av nivå (exempelvis hur snabbt olika gator 
ska snöröjas) avgörs av politikerna. Förvaltningsteknikernas uppgift blir sedan att 
utifrån givna nivåer beräkna resursåtgängen för förvaltning och konsekvenser pä 
anläggningarnas beständighet samt välja och utveckla en rationell produktionsteknik.
I projektets slutrapport (utkommer 1984) kommer ett redovisningssystem, som 
gör det möjligt att kalkylera resursätgäng vid val av alternativa drift- och 
underhällsniväer, att definieras.
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7. KALKYLSÄKERHET 
7.1 Motiv
Prognoser för bygg-, drift- och underhållskostnader innehåller osäkerheter som 
exempelvis kan bero av metodval, marknadssituationen, projektörens kompetens, 
kalkylskicklighet osv. Det förefaller förnuftigt att på något sätt hantera och 
beskriva denna osäkerhet genom att t ex försöka ange intervall inom vilka 
kostnaden med en viss given säkerhet hamnar. Om projektören t ex jämför 
alternativa lösningar och en kostnadskalkyler visar att det ena alternativet har 
lägre årskostnad än det andra, är följande fråga av intresse:
Med vilken säkerhet kan kalkylingenjören påstå att det existerar en skillnad 
(positiv riktning) i årskostnad mellan alternativen?
Teori och begrepp i detta kapitel är en direkt tillämpning av de rekommendatio­
ner som L Abrahamsson, CTH lämnat i sin rapport "Bestämning av kalkylsäkerhet 
med hjälp av riskanalys", (Referens nr 1).
Utgångspunkt för beräkningarna är de kalkylunderlag som idag praktiskt går
att få tag på. Statistiskt underlag i konventionell mening (som slumpmässigt valda 
stickprov ur given population) finns ej att tillgå i byggsammanhang. Det som finns 
är personer med produktionstekniskt och/eller kalkylkunnande, som bedömer den 
troliga (m) kostnaden för en viss bygg- eller förvaltningsaktivitet. Dessutom kan 
lägsta (a) kostnad (optimistisk bedömning) och en högsta (b) kostnad anges. Dessa 
tre kalkylvärden bildar sedan utgångspunkt för att beräkna kalkylsäkerheten.
Formler och övriga beräkningssteg som utnyttjas vid beräkning av kalkylsäkerheten 
kan programmeras in på en vanlig räknedosa (av typ TI 58C eller likvärdig).
Genom att mata in kalkylposternas troliga, lägsta och högsta värden kan sedan 
kalkylsäkerheten beräknas med några få tryckningar på räknedosans knappar.
I kapitel 6 analyseras kostnadsdata från 9 st utförda gatuobjekt för att visa 
rimliga värden för lägsta och högsta anläggningskostnad vid gatubyggandet.
7.2 Kalkylsäkerhet hos praktikfallen
Av pedagogiska skäl tas typfallen i ordningen; utformning av gångtunnel, bygga om 
för rationell drift och sist val av beläggningskvalitét.
7.2.1 Utformning av gångtunnel
Två alternativ för fri höjd hos en gångtunnel (enl typex 2, kap 4). 
Arskostnadsskillnaden = D - K = 2766 kr/år till fördel för alt. B med 
h = 2,8 m. (D och K avser skillnader i drift- respektive kapitalkostnad 
i detta fall).
Givet:
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Problem: Med vilken säkerhet kan kalkylingenjören påstå att det är en skillnad
(till alt. B:s fördel) i årskostnad?
Lösning: Kalkylingenjören har (med stöd av produktionstekniker) bedömt lägsta,
troligaste och högsta värde för;
Skillnaden i driftkostnad (D)
D består av kalkylposterna snöröjning inkl efterarbeten (Dg) + halkbekämpning (D2).
Snöröjning Dg
Troligt värde = 44 x 0,6 x 132,8 = 3506 kr
Lägsta värde = 2506. _ 2697 kr (nivåsänkning 30%)
1 > 5
Högsta värde = 1,2 x 3506 = 4207 kr (osäkerhet i prisnivån)
Halkbekämpning D2
Troligt värde = 3 x 0,6 x 132,8 = 239 kr
Lägsta värde = -2ML = 217 kr 
1 » 1
Högsta värde = 1,2 x 240 = 287 kr
^t r o l ig  = Dg + D2 = 3506 + 239 = 3745 kr
Skillnad i kapitalkostnad (K)
K består av kalkylposterna schaktning Kg och transport K2
Schaktning Kg Troligt värde (m) = 1,2 x 447 = 536 kr 
(inkl lastning)
Lägsta värde (a) = 5330 x 0,0839 = 447 kr 
Högsta värde (b) = 1,4 x 448 = 626 kr 
Transport K2 m = 1,2 x 378 = 454 kr
a = 4510 x 0,0839 = 378 kr 
b = 1,5 x 378 = 567 kr 
Transportlängd = 2 km i medeltal
^TROLIG = ml + m2 = 536 + 454 = 990 kr
Om triangelfördelning antas representera valet av indata (för kalkylposterna 
Qg, D2, Kg och K2) fås:
Sannolik.het
Kostnad
Fig. 16 Triangelfördelning,
Väntevärde E(x) och varians o2 fäs ur formlerna
E(x) = a+mtb 
3
a2 = — [(b-a)2 + (b-m) (a-m) ] 
18
D Driftkostnadens väntevärde och varians
Snöröjning
E(D1) = 2697+3506+4207 = 3470
3
(ooi)2 = i [(4207-2697)2 + (4207-3506)(2697-3506)] = 95166 
18
Halkbekämpning
E(D2) = 217 +239 + 287 _ 248 
3
(aD2)2 = -L [(287 - 217)2 + (287 - 239)(217 - 239)] = 214 
18
Om Dj och D2 kan anses oberoende gäller för (skillnaden i) driftkostnad D
E(D) = E(D1) + E(D2) = 3470 + 248 = 3718 (att jämföras med D=3745) 
(aD)2 = (aD1)2 + (OQ2)2 = 95166 + 214 = 95380
K Kapitalkostnadens väntevärde och varians
Schaktning E(K1) = 447+536+626 _ 536
(aK1)2 = _L K626-447)2 + (626-536)(447-536)] = 1335 
18
Transport E(K2) = 378+452+567 _ 455
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(o K2)2 = _L [ (567-378)2 + (567-454X378-454)! = 1507 
18
O m  K l o c h  K 2  k a n  a n s e s  o b e r o e n d e  g ä l l e r  f ö r  d i f f e r e n s e n  i kapitalkostnad (K )
E (K ) =  E (K 1 )  +  E (K 2 ) =  5 3 6  +  4 6 6  =  1 0 0 2
(A t t j ä m fö r a s  m e d  v ä r d e t s o m  b e d ö m ts  s o m  t r o l i g t K  =  9 9 0 )
( a « ) 2  =  fc r  K ] .) 2  +  (c t k 2)2 = 1335 + 1507 = 2042
F ö r  å r s k o s tn a d s d i f f e r e n s e n  g ä l l e r A  =  T r o l ig  d r i f t k o s tn a d  - t r o l i g  k a p i t a lk o s tn a d  =  
3 7 4 5  - 9 9 0  =  2 7 5 5  k r
För a t t  g ö r a  u t t a l a n d e  o m  kalkylsäkerheten betraktas spridningen kring 
differensen i väntevärden
E  =  E (D ) -  E (K ) =  3 7 1 8  -  1 0 0 2  =  2 7 1 6  k r
O m  D  o c h  K  a n s e s  o b e r o e n d e  s ä  g ä l l e r  f ö r  ärskostnadsdifferensens varians
= o k 2  +  C T D 2  =  9 5 3 8 0  +  2 8 4 2  =  9 8 2 2 2  o c h  a =  V 9 8 2 2 2 ' g e r  a «  314 kr
Å r s k o s tn a d s d i f f e r e n s e n  b l i r  ( e n l i g t c e n t r a l a  g r ä n s v ä r d e s s a t s e n )  a p p r o x im a t iv t  
n o rm a l fö r d e l a d .
F ö r n o rm a l f ö r d e l a d  ä r s k o s tn a d s d if f e r e n s  g ä l l e r :
Frel4vensfunl6tion
F ig . 1 7 N o rm a l f ö r d e la d  ä r s k o s tn a d s d i f f e r e n s ,
* M e d  9 0 %  s a n n o l ik h e t l i g g e r  å r s k o s tn a d s d i f f e r e n s e n  i in t e r v a l l e t E (A ) ±  1 ,6 5  x  c r ,  
v i l k e t g e r  in t e rv a l l e t  2 7 1 6  ±  1 ,6 5  x  3 1 4 , v i lk e t g e r a t t  å r s k o s tn a d s d i f f e r e n s e n  
b l i r  l ä g s t 2 7 1 6  -  1 ,6 5  x  3 1 4  =  2 1 9 8  o c h  h ö g s t =  3 2 3 4  k r .
T o lk n in g  =  s a n n o l ik h e t e n  f ö r a t t e n  s lu m p m ä s s ig t v a ld  ä r s k o s tn a d s d i f f e r e n s  ( f å r  
t ä n k a  s ig  m ä n g a  l ik n a n d e  b y g g o b je k t )  s k a l l l i g g a  i d e t ta  in t e r v a l l ä r  0 ,9 0  d v s  
9 0 % .
50
* Med 95% sannolikhet ligger ârskostnadsdifferensen i intervallet E(Â) ± 1,96 x cr, 
som ger intervallet 2716 ± 1,96 x 314, vilket ger att 
Ârskostnadsdifferensen blir lägst = 2101 kr, högst = 3332 kr.
* Med 99% sannolikhet ligger ârskostnadsdifferensen i intervallet E -±- 2,58 x a = 
2716 + 2,58 x 314, vilket ger
Lägsta ärskostnadsdifferens = 1906 kr 
Högsta ärskostnadsdifferens = 3526 kr
Dvs om kalkylingenjören vill vara till 99% säker sä ligger skillnaden i 
årskostnad lägst pä 1900 kr/är till fördel för alt. med högre fri höjd.
Innan slutsatserna kan dras måste förutsättningarna för de statistiska 
räknereglerna kollas.
Diskussion om kalkylens förutsättningar
Tre förutsättningar ligger till grund för de statistiska resonemang som används:
1. Kalkylposterna antages vara approximativt oberoende (åtminstone ej hårt 
beroende) av varandra.
2. Kalkylresultatet (årskostnadsskillnaden) antages vara approximativt normal- 
fördelat (enligt centrala gränsvärdessatsen).
3. Bedömningen av troligt, lägsta och högsta värde stämmer någorlunda.
1. Kalkylposternas oberoende/beroende testas genom att besvara följande frågor: 
(Enligt rapport 8 frän CTH, se referensnr 1).
Fräga A: Om kalkylingenjören fick veta en given kalkylposts (Pl:s) värde skulle 
han/hon dä revidera sin bedömning av den andra kalkylpostens (P2:s) intervall? 
(Bedömning av lägsta och högsta värde).
Fräga B: Skulle kalkylingenjören, om denne fick reda på värdet av en viss faktor 
av potentiell betydelse för kalkylposternas värde, revidera sina tidigare gjorda 
bedömningar om bädas värde? (Lägsta och högsta värde för kalkylposterna).
Om svaren pä båda frägorna är nej bör han betrakta kalkylposternas värden (i
vissa mängdintervall) som oberoende.
Om svaret på någon fråga är ja kan antingen beroendet kvantifieras enligt 
rapport 8, eller kalkylposternas värden buntas ihop innan variansen beräknas. 
Enligt det senare förfaringssättet reduceras antalet kalkylposter tills man anser sig 
ha oberoende kalkylposter. (Observera att en ny bedömning av lägsta, troligt och 
högsta värde för den buntade kalkylposten är nödvändig).
Det är en fördel vid tolkning av resultatet om antalet oberoende kalkylposter är 
så många som möjligt, ty ju fler oberoende kalkylposter som hanteras, desto bättre 
blir approximation av normalfördelningen (enligt centrala gränsvärdessatsen) får 
man.
Är valda kalkyiposter i detta exempel oberoende i frågorna A och B:s mening?
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Driftkostnads- och kapitalkostnadsdifferenserna är oberoende av varandra i den 
meningen att om kalkylingenjören får veta det sanna värdet pä K, sä påverkas ej 
hans bedömning av det intervall som D ligger i. Gemensamma faktorer som 
påverkar både D och K finns ej, eftersom alla aktiviteter som leder till kapital­
kostnader är slutförda när D-aktiviteterna tar sin början.
D:s kalkylposter snöröjning respektive halkbekämpning beror av olika klimatfaktorer 
och halkbekämpningen har inte någon nämnvärd marginal för nivåsänkning. Däremot 
finns ett positivt beroende (om snöröjning ökar sä ökar även halkbekämpning) med 
avseende pä kostnadsutvecklingen (per hyrestimme) för arbetsmaskiner. Om 
intervallen ökas något kan kalkylposterna behandlas som oberoende.
Kalkylposterna urgrävning respektive transport, som ingår i K, kan också anses 
oberoende i frågorna A och B:s nej-mening. Urgrävningen och transporten ingår i 
ett större markarbete med en total schaktmängd pä ca 30.000 m^(vf).
Kostnadsutvecklingen under byggtiden påverkar både schaktnings- och transport­
kostnadens verkliga värde, men tidsperspektivet är sä kort att bedömningen av 
intervallen kvarstår, trots att kalkylingenjören får reda pä storleken pä kostnads­
utvecklingen.
2. Hur stämmer antagandet om att kalkylresultatet i form av ärskostnads- 
differens är approximativt normalfördelat?
Om kalkylposterna inte är alltför fä och ej alltför hårt beroende, sä kan 
kalkylresultatet (i form av ärskostnadsskillnad) visas vara approximativt normal- 
fördelad. (Följer av centrala gränsvärdessatsen).
Antalet kalkylposter som ingår i kalkylen är 4 (D och K bidrar med tvä vardera).
Duger denna ungefärliga normalfördelning (som bygger pä linjärkombinatio­
ner med fyra variabler) för att uttala sig med 90, 95 eller tom 99%-ig 
sannolikhet för ärskostnadsskillnaden?
För att besvara frågan krävs en statistisk analys i varje särskilt fall, I analysen 
studeras skillnader mellan exakt normalfördelning och den aktuella approximationen. 
Simulering tl) med datorstöd är en praktiskt framkomlig metod för att se om man 
är pä "säkra sidan" eller ej i sin kalkyl. För detta exempel gav simulering som 
resultat att kalkylresultatet ligger pä "säkra sidan" för det 95- och 99-procentiga 
intervallet.
3. Hur inverkar felbedömningar av triangelfördelningens ingångsvärden pä 
kalkylresultatet?
Utgångsvärdena för triangelfördelning (som består av lägsta = a, troligt = m och 
högsta = b värde) bedöms subjektivt. Det troliga värdet bygger oftast på medel­
värden frän verkligheten, medan lägsta och högsta värde bedöms intuitivt. Risken 
för att framförallt lägsta och högsta värde bedöms fel finns naturligtvis. Även 
inverkan av denna felkälla kan studeras genom att ansätta varierande lägsta och 
högsta värden samt köra simulering med datorstöd.
I projektets fortsättning ingår bl a att i samarbete med statistiker ta fram några 
för anläggningsbyggande typiska kalkylfall, som sedan bearbetas med simulering. 
Avsikten är att visa under vilka förutsättningar kalkyiingenjören ligger pä den 
"säkra sidan" i sina kalkyler.
(1) Datorsimuleringen redovisas ej i denna rapport.
5 2
O m  m ö j l i g h e t  t i l l  n o g g r a n n  a n a l y s  a v  f ö r u t s ä t t n i n g  2  o c h  3  e j f ö r e l i g g e r  k a n  
f ö l j a n d e  f ö r e n k l a d e  a r b e t s s ä t t  a n v ä n d a s :
*  A n v ä n d  ej högre kalkylsäkerhet ä n  90% f ö r  u t t a l a n d e n  o m  i n t e r v a l l  v i d  
s a m m a n f a t t n i n g e n  o c h  r e k o m m e n d a t i o n  a v  a l t e r n a t i v v a l ,
* Utöka detta 90%-iga intervall s ä  a t t  d e t  o m f a t t a r  E ( A )  ±  2  ' 0  ,
( D e t t a  m o t s v a r a r  i n t e r v a l l ä n g d e n  f ö r  e n  9 5 % - i g  k a l k y l s ä k e r h e t ) ^
I s j ä l v a  v e r k e t  b e r ä k n a s  d ä  e t t  9 5 % - i g t  i n t e r v a l l  ( s o m  ä r  b r e d a r e  ä n  d e t  9 0 % - i g a ) ,  
m e n  m a n  n ö j e r  s i g  m e d  a t t  u t t a l a  s i g  m e d  9 0 % - i g  s ä k e r h e t  f ö r  a t t  i n å g o n  m ä n  
r e n s a  u t  i n v e r k a n  a v  o k l a r a  k a l k y l f ö r u t s ä t t n i n g a r ,
I n t e r v a l l ä n g d e r n a  ö k a s  m e d  m i n s t  2 0 % . F ö r  j ä m n a  1 0 - t a l  f å s  f ö l j a n d e  utökade 
intervall:
K A L K Y L S Ä K E R H E T  % IN T E R V A L L Ä N G D
9 0 E ( A )  + 2 - 0
8 0 E (A )  +  1 , 6  •  o
7 0 E (A )  +  1 , 2  > a
6 0 E (A )  +  1 , 0  > 0
5 0 E (A )  +  0 , 8  > 0
Slutsatser: För detta typexempel fäs dä uttalandet: Med 90% sannolikhet 
kommer ärskostnadsskillnaden mellan alternativen med h = 2,8 m och h = 
2,5 m att ligga mellan 2050 kr och 3300 kr.
E f t e r s o m  k a l k y l r e s u l t a t e t  a n t a s  v a r a  u n g e f ä r  n o r m a l f ö r d e l a t  r ä d e r  ä v e n  s y m r n e t r i ,  
s ä  a t t  c a  5 %  ( a v  m ä n g a  t ä n k t a  ä r s k o s t n a d s d i f f e r e n s e r )  k o m m e r  a t t  h a m n a  u n d e r  
2 0 5 0  k r  o c h  5 %  ö v e r  3 3 0 0  k r . A v  i n t r e s s e  i d e n n a  v a l s i t u a t i o n  ä r  i f ö r s t a  h a n d  n ä r  
å r s k o s t n a d s d i f f e r e n s e r n a  b l i r  l å g a  o c h  g ä r  m o t  n o l l  ( a l t e r n a t i v e n  l i k v ä r d i g a ) .  
S l u t s a t s e n  e n l i g t  o v a n  k a n  d ä r f ö r  o m f o rm u l e r a s  s o m ;
Med 95% sannolikhet blir ärskostnadsdifferensen större än 2050 kr till 
fördel för alternativet med fri höjd 2,8 m.
(2 ) Anmärkning, S l u t s a t s e r n a  o m  a t t  i n t e r v a l l ä n g d e r n a  b ö r  ö k a s  p  g  a  v i s s  
o s ä k e r h e t  i k a l k y l f ö r u t s ä t t n i n g a r n a  ä r  f ö r f a t t a r e n s  e g n a  o c h  k a n  s å l u n d a  e j  
h ä r l e d a s  t i l l  r e f e r e n s l i t t e r a t u r e n .
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7.2.2 Bygga om eller ej?
Problem: Ä r  d e t  ä r s k o s t n a d s e k o n o m i ,  o c h  i s ä  f a l l  m e d  v i l k e n  s ä k e r h e t ,  a t t  b y g g a  
o m  e n  g ä n g t u n n e l  m e d  f r i  h ö j d  =  2 , 5  m  t i l l  f r i  h ö j d  =  2 , 8  m .
Underlag för beräkning av varians och väntevärde
K o m p o n e n t E n h e t M ä n g d A - p r i s R a d s u m m a  ( k r )
R i v n i n g  a v  
-  b e l ä g g n i n g m 2 3 9 5 6 , 9 2 7 4 0
-  b ä r l a g e r n r P 4 9 1 0 4 9 0
-  f ö r s t ä r k n . l a g e r 1 2 1 1 0 1 2 1 0
S c h a k t  ( 3 0  c m ) n r P 7 3 0 2 1 1 5 3 3 0
O m b y g g n a d  i  
n e d f a r t e r  
( i n k l  s l i t l a g e r ) 3 1 5 4 2 1 3 2 3 0
O m b y g g n a d  t u n n e l  
-  s t y r o f o a m ,  
s a n d a v j ä m n i n g ,  
b ä r l a g e r ,  k o n e r m 2 8 0 8 0 0 0
S U M M A  O M B Y G G N A D  ( 1  s t  t u n n e l ) 4 1 0 0 0
A V G Å R :  N y t t  s l i t l a g e r  s o m  
u n d e r h ä l l  v a r t  1 0 - 1 5 : e  ä r
ä n d å  u t f ö r e s  s o m
9 0 0 0
S U M M A  I N V E S T E R I N G  = 3 2 0 0 0
I n n a n  l ä g s t a  o c h  h ö g s t a  v ä r d e n  b e d ö m e s ,  b ö r  k a l k y l i n g e n j ö r e n  t a  f r a m  d e  k a l k y l -  
p o s t e r  s o m  ä r
-  o b e r o e n d e  ( i  d e n  m e n i n g e n  a t t  d e  g e r  N e j - s v a r  p ä  f r å g o r n a  A  o c h  B  e n l i g t  
s i d , )
-  k l a r t  b e r o e n d e
-  t v e k s a m m a  f a l l  ( o m  d e  ä r  o b e r o e n d e  e l l e r  e j ) .
S o m  f ö r s t a  a n s a t s  b u n t a s  b e r o e n d e  k a l k y l p o s t e r  i h o p ,
1  d e t t a  e x e m p e l  ä r  r i v n i n g s a k t i v i t e r n a  b e r o e n d e  s i n s e m e l l a n  o c h  o m b y g g n a d  i  
n e d f a r t e r  ( e x k l  b e l ä g g n i n g )  b e r o e n d e  a v  s c h a k t e n  ( b l  a  e f t e r s o m  m a t e r i a l  å t e r a n ­
v ä n d s  i  d e n  n y a  ö v e r b y g g n a d e n ) .
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Oberoende kalkylposter blir
Arbete L
Invest
kostn
ägsta
K
Trolig 
Invest K 
kostn
Högsta 
Invest K 
kostn
- Rivning 4440 394 5330 473 6660 591
- Urgrävning 0 
ombyggnad av 
nedfarter 19560 1739 23470 2084 27385 2432
- Tunnelgolv 
exkl slitlager 8000 710 9600 852 11200 995
SUMMA 32000 38400 3409
(där K = Annuitetsfaktor x investeringskostnad där annfaktor = 0,0888). 
Om triangelfördelning antas gällå blir väntevärden och varianser:
Rivning E(K1) = 22.4+473+591 _ 435
al2 =,4- [(591-394)2 + (591-473)(394-473)] = 1638 
18
Urgrävning och ombyggnad av nedfarter
E(K2) = 1,73.7+2084+2432 = 2084 
3
CT22 =,4 [(2432-1737)2 + (2432-2084)(1737-2084)] = 20126
lo
Tunnelgolv E(K3) = 710+850+995 _ 352
a 32 = -i [(995-710)2 + (995-852) (710-852) ] = 3384 
18
Om kalkylposterna är oberoende gäller
E(K) = E(K1) + E(K2) + E(K3) = 486 + 2084 + 852 = 3422
o k 2 = a12 + az2 + o32 _ 163g + 20126 + 3384 = 25148
Väntevärde och varians för skillnaden i driftkostnad blev enligt föregående 
exempel.
E(D) = 3718 kr 
oD = 95389
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För ärskostnadsdifferensen gäller
SCA) = E(D) - E(K) = 3718 - 3422 = 296 kr 300 kr
a2 = D2 + K2 = 95389 + 24852 = 120241
o = 347 kr
Ärskostnadsdifferensen antages vara approximativt normalfördelad (enligt centrala 
gränsvärdessatsen).
Med 68% sannolikhet ligger ärskostnadsdifferensen i intervallet
E(A) -± a ger
296 ± 347 kr, d v s lägst - 51 kr och högst 643 kr,
Intervallet innehåller årskostnadsdifferenser som är mindre än 0, d v s alternativet
att ej bygga om kan ha gynnsammare årskostnad.
Med 60% sannolikhet ligger årskostnaden i intervallet
E(A) ±- 0,84 « a = 296 ± 0,84 ' 347, vilket ger lägst
296 - 292 = 4 kr & 0 och högst 588 kr.
För att rensa ut osäkerheter i kalkylens förutsättningar utökas det 60%-iga 
intervallet (enl sid ) att omfatta E(A) ± 1,0 *c t , vilket ger lägst - 51 kr.
Med 50% sannolikhet och utökat intervall fäs
296 + 0,80 * 347, dvs lägst + 18 kr och högst 574 kr.
Eftersom normalfördelningen är symmetrisk gäller att 25% av ärskostnadsdiffe- 
renserna ligger under 18 kr och 25% ligger över 574 kr. Av största intresse för 
kalkylingenjören är andelen differenser som är lägre än 18 kr. Symmetrin ger att 
sannolikheten för ärskostnadsdifferenser som är större än 18 kr ( 0 kr) blir 
75%.
Beräkningarna enligt ovan kan utföras pä ett mer direkt sätt för att 
besvara frägorna:
1, Vad är sannolikheten för att ärskostnadsdifferensen blir större än 0?
2. Vad är sannolikheten för att tjäna mer än 500 kr per är i årskostnad om 
gängtunneln byggs om?
Direkt beräkningsmetod:
1. Bestäm P(x>0), där x = ärskostnadsdifferensen när väntevärdet E(A) = 296 och 
standardavvikelsen a = 347 är givna.
Lösning: Genom att transformera till den s k standardiserade normalfördelningen 
kan P(x50) fäs ur tabell; P(x>0) = 1 - P(x-0).
Transformation z = - -|j-— ■ '■ ■ ■ , vilket ger
z = = - 0,85 för P(x<0)
347
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Positiva x-värden finns tabellerade i de flesta läroböcker i statistik. (Ex. tabell II i 
Praktisk statistik del 1 av Lars Nilsson - Ingenjörsförlaget).
För att bestämma arean för negativa x-värden utnyttjas relationen
0(-x) = 1 - 0(x)
0(-O,85) = 1 - 0(0,85), där tabell ger 0(0,85) = 0,8023, vilket ger 
0(-O,85) = 0,2, dvs P(x>0) = 1 - 0,2 = 0,8
Med 80% säkerhet gäller att årskostnadsdifferensen blir positiv. För att kompen­
sera för de osäkra kalkylförutsättningarna kan sannolikheten minskas med 5% 
(motsvarar ungefär den ökning i intervallängd som tillämpats pä sid 51).
Dvs med 80-5 = 75% säkerhet gäller att årskostnadsdifferensen blir 
positiv,
2. Bestäm P(x>500)
Lösning: P(x>500) = 1 - P(x<500)
Transformation ger
#(.£011-226) = #(0,59)
347
Tabell ger 0(0,59) = 0,7224 = P(xi500)
P(x>500) = 1 - 0,72 = 0,28
Dvs sannolikheten för att tjäna mer än 500 kr per är genom att bygga om 
gängtunneln är ca 25%, (Sänk till närmaste 5-tal för att i någon män rensa 
oklara kalkylförutsättningar). Således är det ej säker ärskostnadsekonomi att 
bygga om tunneln.
7,2.3 Val av beläggningskvalitet
Givet: Valet står mellan kvaliteterna 80 HAB 16 T och 60 MAB 12,
Problem: Med vilken säkerhet kan kalkylingenjören påstå att det är en skillnad 
(till 60 MAB 12 alternativets fördel) i årskostnad?
Tre erfarna beläggningstekniker (frän Vägverket, entreprenör och Luleå kommun) 
gjorde ovetande av varandra följande bedömningar av troligaste (m), lägsta (a) och 
högsta (b) underhällsintervall i är:
BEDÖMARE BELÄGGNINGSKVALITET
60 MAB 12 80 HAB 16
a m b a m b
A 7 9 12 10 12 14
B 7 9 11 8 12 15
C
Medelvärde
6 6,5 7
8,2
7 8,5 10
10,8
Lägsta respektive högsta värde blir således
a = 6 är, b = 12 är för 60 MAB och a = 7 är, b = 15 är för 80 HAB.
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Skillnad i underhållskostnad
F ö r a t t  f ö r e n k l a  b e r ä k n in g a r n a  s tu d e ra s  e n d a s t en underhallscykel.
K V A L IT E T K O S T N A D /G A N G  ( k r ) IN T E R V A L L  ( å r )
8 0  H A B 2 2 0 ,5 0 0 1 0 ,8
6 0  M A B 1 7 5 .3 5 0 8 ,2
D e n  ä r l i g a  u n d e r h å l l s k o s tn a d e n  (U )
U  =  A n n u i t e t s f a k to r ( e n  c y k e l )  x  D i s k o n te r i n g s f a k to r x  U n d e rh ä l l s i n v e s t e r i n g  ( p e r  
g å n g ) .
A n ta g  a t t  b r u k s t i d , r ä n t a , a n n u i t e t s f a k to r  o c h  u n d e r h å l l s k o s tn a d e n  ä r  e x a k t a  
( d v s  b id r a r e j m e d  o s ä k e rh e t i k a lk y l e n ) .
D i s k o n te r in g s f a k to r n  =  ( l ,O R ) " n  ( d ä r n  =  in t e r v a l l ä n g d  o c h  R  =  r ä n t a n  =  0 ,0 8 ) k a n  
a p p r o x im e r a s  m e d  p o ly n o m e t 0 ,8 1 9  -  0 ,0 3 5 6  • n  (A p p ro x im a t io n e n  h a r  b e r ä k n a t s  
m e d  T a y lo r s  f o rm e l k r in g  p u n k te n  n  =  1 0 ) ,
O m  t r i a n g e l f ö r d e ln in g  a n ta s  r e p r e s e n t e r a  v a l e t a v  in t e r v a l l ä n g d  f å s  f ö r
Alternativ A (80 HAB):
V ä n te v ä r d e  E ( I )  = a+ F ! J ~ ! l =  7 + 1 0 ,8 + 1 5  _  g o ^  a r
V a r i a n s  =  c r ,2  =  J L [ ( 1 5 -7 ) 2  +  ( 1 5 -1 0 ,8 X 7 -1 0 ,8 ) ] =  2 ,6 7  
1 8
V ä n te v ä rd e  f ö r  u n d e r h å l l s k o s tn a d e n  b l i r  
E (U A ) =
A n n u i t e t s f a k to r  f ö r  u n d e r h å l is c y k e ln  x  D is k o n te r i n g s f a k to r x  U n d e r h ä l l s i n v e s t e r i n g  =  
0 ,1 4 1 7  x  ( 0 ,8 1 9 - 0 ,0 3 5 6 '1 0 ,9 ) ' 2 2 0 .5 0 0  =  1 3 .4 6 5
ö A 2  =  2 ,6 7  x  ( 2 2 0 ,5 0 0 '0 ,1 4 1 7 '0 ,0 3 5 6 ) 2  =  3 .3 0 3 ,4 5 3  ( k k r ) 2
Alternativ B (60 MAB)
U n d e rh å U s in t e rv a l le t s  v ä n t e v ä r d e  E ( I ) =  6 + 8 ,^ + 1 2  =  g (7 § r
V a r ia n s  o  2  =  ±  [  ( 1 2 -6 ) 2  +  ( 1 2 - 8 ,2 ) ( 6 - 8 ,2 )  ]  =  1 ,5 4  ( å r ) 2  
1 8
U n d e rh å l l s k o s tn a d e n s  v ä n t e v ä r d e  o c h  v a r i a n s
E (U b ) =  0 ,1 7 1 0 ( 0 ,8 1 9 - 0 ,0 3 5 6 '8 ,7 )  ' 1 7 5 .3 5 0  =  1 5 .2 7 1  k k r
o 0 2  =  ( 0 ,1 7 1 0 - 0 ,0 3 5 6 '1 7 5 .3 5 0 ) 2  • 1 ,5 4  =  1 .7 5 4 .7 8 7  ( k k r ) 2
O m  U A  o c h  U B  ä r  o b e r o e n d e  g ä l l e r  f ö r d i f f e r e n s e n  U 0  - U A
V ä n te v ä r d e  E (U ) =  U B  -  U A  =  1 5 .2 7 1  - 1 3 .4 6 6  =  1 ,8 0 5  k r
a2  =  Oq 2 + öa 2  _  3 .3 0 3 ,4 5 3  +  1 .7 5 4 .7 8 7  =  5 .0 5 8 .2 4 0
=  2 .2 4 9  k r
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Skillnaden i ärlig kapitalkostnad ä r 3 .962 k r till a lt, 60 M AB :s fö rd e l.
Om  läg sta vä rd e a = 0 ,8 ■  3 .962 = 3 .170 och hög sta vä rd e b = 1 ,4 ■  3 ,962 = 5 .547  
v ä ljs , fä s
V än tevä rd e E (K ) = 3<17Q t3 »962 t5 .547 = 4 ,226
3
V arian s aK 2 =  [(5 .547 -3 .170 )2 + (5 .547 -3 .962 )(3 .170 -3 .962 ) ] = 244 .156
Skillnaden i årskostnad
V än tevä rd e E (A ) = E (K ) - E (U )
E (A ) = 4 .226 - 1 .805 = 2 .421 k r
V arian s cr2 = aK 2 + O y2 = 244 .156 + 5 .058 .240 = 5 .302 .396  
a  = 2 .303
A rsko stn ad ssk illn aden är app rox im a tiv t no rm a lfö rd e lad (en l cen tra la g rän svärd es- 
sa tsen ).
Vad är sannolikheten för att alternativet med 60 MAB blir billigare?
B estäm  P (x>0 ) nä r E (A ) = 2 .421 k r och a = 2 .303 är g ivna .
L ö sn ing : T ran sfo rm a tion till den standa rd ise rad e no rm a lfö rd e ln ingen ger fö r P (x<0 )
^x -E (Å )) = g (Q .- .2 '.2 4 J .) = 0 (-l,5 )
R äknedo sa m ed sta tis tikm odu l e lle r tab e ll (ex . i P rak tisk s ta tis tik , de l 1 av L ars 
N ilsson ) ge r
0 (1 ,05 ) = 0 ,85 fö r P (A 0 ) fås  
0 (-l,l) = 1 - 0 ,85
P (x>0 ) = 1 - P (A o ) = i -(1 -0 ,85 ) = 0,85
Fö r a tt ham na pä "säk ra sid an " i s itt ka lky lu tta lande bö r e rh å llen sanno likhe t 
m in skas m ed m in st 5% , v ilk e t ge r 85 -5 = 80 , «  80% ,
M ed 80%  säkerh e t kan ka lky lingen jö ren påstå a tt a lte rn ativ e t m ed 60 M AB är 
b illig are än a lte rn a tiv e t m ed 80 HAB . (O bs. a tt hän syn till sp ridn ing i underhå lls ­
k o s tn aden e j ä r m ed tagen ).
En annan fräga av intresse är hur stort det ekonomiska utbytet kan 
förväntas bli.
V ad är sanno likhe ten  fö r a tt tjän a 1000 k r/ä r genom  a tt vä lja a lte rn a tiv e t 60  
M AB ?
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Bestäm (P>1000)
Lösning: P(x>1000) = 1 - P(x-lOOO)
För P(x—1000) fâs
^(1000-2^2.1) _ 0(_o ,62)
0(0,62) = 0,73 
För p£0) fäs
0(-O,33) = 1 - 0,63 = 0,73 
P(x>1000) = 1 - (1-0,73) = 0,73
Avdrag p g a osäkerhet i kalkylförutsättningar med minst 5% ger 63-5 = 68 » 65%
Sannolikheten för att tjäna mer än 1000 kr per ar genom att välja alterna­
tivet 60 MAB är ca 65%.
Redan med dessa gynnsammare kalkylförutsättningar (bl a har underhålls­
kostnaden antagits vara exakt), sä kan man ej med godtagbar säkerhet 
hävda att det är god ärskostnadsekonomi att välja alternativet med 60 
MAB.
Exemplet visar att bedömningen av underhällsintervallens längd bidrar med sä stor 
varians att ett val mellan dessa tvä kvalitéer ej kan göras med godtagbar 
säkerhet.
Slutsatser: För att fa ett godtagbart beslutsunderlag vid val mellan olika 
beläggningskvaliteter maste precisionen vid bedömning av underhällsinter- 
vallen ökas. Detta kan ske bl a genom ökad forskning om beläggningars 
beständighet.
Sammanfattning: Kalkylsäkerhetsberäkningarna för de tre typexemplen visar 
att enbart årskostnadskalkyl inte räcker till för att visa vilket alternativ 
som bör väljas. Årskostnadskalkylen bör kompletteras med känslighetsanalys 
och en analys av kalkylsäkerheten.
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8.2 Begrepp
Anbud = Den kostnad som entreprenör åtager sig att bygga anläggningen för.
A-pris = Pris - exkl mervärdesskatt - för enhet av arbete. Priset avser samtliga 
kostnader inkl kostnader för räntor, administration samt vinst.
Brist = Del som fattas.
Byggkostnad = Anläggningens kostnad inkl ändrings- och tilläggsarbeten under 
byggskedet,
Brukstid = Tidsperiod som avser bedömd användningstid.
Entreprenadsumma = Kontraktssumma med tillägg och avdrag exkl mervärdes­
skatt.
Drift = Aktiviteter som utförs varje är pä (eller i) del av anläggning. Drift tillför 
ej ekonomiska värden som varar mer än 1 är till anläggningen.
(För Statens Vägverk är drift ett begrepp som innehåller även underhållsåtgärder. 
Vägverkets servicebegrepp motsvarar ungefär drift i rapportens mening).
Fel = När del av entreprenaden inte utförts enligt kontraktet.
Förfrågningsunderlag = De handlingar i form av ritningar, beskrivningar, 
mängdförteckningar m m, som definierar den blivande anläggningen.
Index = Benämning på statistiska relationstal, som bl a beskriver kostnadsut­
vecklingen för byggmaterial (byggnadskostnadsindex).
Kapitalkostnad = Ärlig kostnad för förräntning och avskrivning av det i anlägg­
ningen nedlagda kapitalet.
Kalkylsäkerhet = Med kalkylsäkerhet för en kalkylpost eller en summa (eller 
differens) av kalkylposter förstås ett intervall inom vilket kalkylpostens eller 
summans (eller differensens) värde med en given grad av sannolikhet hamnar,
Kontraktssumma = I avtalet (kontraktet) mellan entreprenör och beställare 
angiven ersättning exkl mervärdesskatt.
Prisutveckling = Inflation och reell kostnadsutveckling. (Kostnadsändringar som ej 
beror på fel och brister i kontraktet).
Projektering = Aktiviteter som syftar till att definiera den blivande anläggningen 
tekniskt, ekonomiskt och juridiskt.
Årskostnad = Summan av kapitalkostnader, underhållskostnader och driftkostnader.
Underhall = Aktiviteter som utförs på den färdiga anläggningen och har en 
varaktighet på flera år.
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